

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

číslo zhotoviteľa: 101704/2009

I. ZMLUVNÉ STRANY

O b j e d n á v a t e ľ:	Jakubovany, obec, v zastúpení Obecný úrad Jakubovany 24 083 01 Jakubovany 24
IČO:	00327182
DIČ:	2020711517
Štatut. orgána:	Ing. Anton Janičina, starosta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
- zmluvných:	Ing. Anton Janičina, starosta
- technických:	Ing. Anton Janičina, starosta
- kontaktná osoba:	Ing. Anton Janičina, starosta
Bankové spojenie:	VUB a.s č. ú.: 8927572/0200 0905 340521, 051 4521895 <u>obec_jakubovany@stonline.sk</u> www.jakubovany.eu
Telefón, fax:	
e – mail:	
web:	

a

Z h o t o v i t e ľ :	UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Prešov, Oddiel sro, vložka č. 279/P
Štatutárny orgán:	Ing. František Kočíško, konateľ
IČO:	17 147 387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK 2020518071
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
- zmluvných:	Ing. František Kočíško, konateľ
- technických:	Ing. Jaroslav Gmitro, VTÚ
- realizačných:	Ing. Mrava Jozef, ved. VÚ
Bankové spojenie:	VUB, a.s., Prešov č.ú.30809572/0200 051/771 72 70 <u>sekretariat@unistav.sk</u> www.unistav.sk
Telefón, fax:	
e-mail:	
web :	

Z dôvodu potreby realizácie viac a menej prác na objekte:

SO – 01 Kultúrny dom ,

SO – 02 – Obečný dom ,

SO – 05 – Úprava plochy pri kultúrnom dome ,

sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 2 k predmetnej Zmluve o dielo .

Viac a menej práce na predmetných objektoch sú špecifikované v priloženej Dôvodovej správe - menej - viac prác a v rozpočte - menej - viac prác , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.

Menej práce boli realizované v rozsahu - 9 619,42 € bez DPH , s DPH - 11 543,30€

Viac práce boli realizované v rozsahu - 9 619,42 € bez DPH , s DPH 11 543,30 €

Celková cena diela po realizácii menej a viac prác ostala nezmenená .

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 101704/2009 ,Dodatku č. 1, ktoré týmto Dodatkom č. 2 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 101704/2009 a Dodatku č. 1 .

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Dôvodová správa - menej - viac prác a v rozpočet - menej - viac prác .

Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po ich podpise dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Jakubovanoch, 07.06.2012

V Prešove, 07.06.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Anton Janičina
starosta

Ing. František Kočíško
konateľ