

DODATOK Č.4

k Zmluve o dielo č. 06/2003

I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Jakubovany
 Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany
 Zastúpený: Martin Kollár - starosta obce
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Sabinov
 Číslo účtu: 8927572/0200
 IČO: 00 327 182
 DIČ: 2020711517
 Číslo telefónu: +421/ 51/ 4521895
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** REMOPEL, s.r.o.
 Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
 Zastúpený: František Onderčo – konateľ spoločnosti
 Jozef Solár – konateľ spoločnosti
 Bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
 Číslo účtu: 4005328687/7500
 IČO: 36 474 614
 DIČ: 2020005218
 Číslo telefónu: +421/ 51/ 489 25 12
 Číslo faxu: +421/ 51/ 45 25 192
 E-mail: remopel@remopel.sk
 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 06/2003, zo dňa 27. 06. 2003

II. Predmet dodatku

V súlade s bodom 10.2 článku X. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. 06/2003, zo dňa 27. 06. 2003 sa zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok IV. Lehoty výstavby sa rozširuje o bod 4.5, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v období rokov 2020 - 2022 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Jakubovany“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavby a to na stavebnom objekte S 01 – Kanalizácia, (Opis prác a rozpočet viď príloha k Dodatku č.4).

Budú zrealizované stavebné objekty:

S 01 – Kanalizácia	Zberač AB	95 m Š ₆₈ PS A-ČS1-Š ₉₁ , Š ₉₂ -Š ₉₆
	Zberač AD	228 m Š ₇₂ PS A-ČS2-Š ₁₀₂ , Š ₁₀₄ -Š ₁₁₀
	Zberač AD1	60 m ČS2 zberač AD-Š ₁₁₂
	Zberač BD	268 m ČS4 -Š ₁₆₆ - Š ₁₇₁
	Prívodná stoka	210 m Š ₁₃₄ - Š ₄₄ Kmeň.stoka A
	Výt.potrúbie BC	258 m ČS3 - Š ₁₂₈ stoka B
	Výt.potrúbie BD	285 m ČS4 - Š ₁₄₆ stoka BA

Spolu na tomto objekte sa zrealizuje gravitačná kanalizácia z rúr PVC DN300 o celkovej dĺžke 820m meranej v osi kanalizačných šachiet, tlaková kanalizácia z rúr HDPE D90x5,4 o celkovej dĺžke 543 m, tlaková kanalizácia z ocelových rúr 104/8 o celkovej dĺžke 48m /vrátane vertikálnych vedení, 41 m horizontálneho vedenia/ a 80 ks domových kanalizačných prípojkov o celkovej dĺžke 480 m.

S 02 – Čerpacia stanica 1,2,3,4

S 03 – NN prípojky k čerpacím staniciam a ČOV

S 04.1 – Mechanické predčistenie, S 04.2 – Zdužený objekt biologického čistenia/IOBČ/ č.1 a č.2 – dokončenie rozostavanosti, S 04.3 – Domček obsluhy, S 04.4 – Kanalizácia ČOV, S 04.5 – Studňa, Technológia ČOV

S 05 – Oplotenie

S 06 – Prístupová komunikácia

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác: rok 2020

Termín ukončenia prác: 30.10.2022

Článok V. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 5.3, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v období rokov 2020 - 2022 zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavebných prác na stavebnom objekte S 01 - Kanalizácia.

Cena celkom bez DPH je	942 165,22 €
20 % DPH	188 433,04 €
Cena celkom s DPH je	1 130 598,26 €

**Čl. III.
Záverečné ustanovenia**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 06/2003, zo dňa 27. 06. 2003 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 06/2003, zo dňa 27. 06. 2003.

Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Jakubovany a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

1 x Opis prác


4 x Krycí list rozpočtu

4 x Rozpočet

V Jakubovanoch, dňa 7.5.2020

V Sabinove dňa 7.5.2020

ZA OBJEDNÁVATEĽA:


Martin Kollár, starosta obce

ZA ZHOTOVITEĽA:


Jozef Solár, konateľ spoločnosti