

**Dodatok č. 2**  
**Ku Zmluve o dielo zo dňa 14.5. 2021**  
**(„Dodatok“)**

**Objednávateľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Obec Jakubovany</b>
Sídlo:	Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany
Konajúci:	Martin Kollár, starosta
IČO:	00 327 182
DIČ:	2020711517

*(ďalej aj ako „Objednávateľ“)*

**a**

**Zhotoviteľ:**

<b>Názov:</b>	<b>RCM TRADE, s.r.o.</b>
Sídlo:	Jarková 41, 080 01 Prešov
Konajúci:	Marek Fuchs, konateľ
IČO:	36 493 228
DIČ:	2021807920
IČ DPH:	SK2021807920

*(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)*

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

**Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia čl. 15. ods. 15.1 zmluvy dohodli na nasledovnom obsahu Dodatku:**

**I.**  
**PREDMET DODATKU**

1. Týmto Dodatkom ku Zmluve o dielo, ktorá bola Zmluvnými stranami uzavretá dňa 14.5. 2021 („Zmluva“), sa v zmysle čl. 8.6. Zmluvy z podnetu požiadaviek objednávateľa a z dôvodu nepredvídateľných naviac prác vo výške 15.810,70 €, špecifikovaných v dokumente „Práce menej a Práce naviac“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, mení nasledujúce ustanovenie Zmluvy:

1.1 Ustanovenie čl. 8. „Cena Diela“ ods. 8.1. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

120 807,88 EUR bez DPH  
24 161,57 EUR (20% DPH)  
**144 969,45 EUR s DPH**

slovom: jednoštyridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatdeväť eur a štyridsaťpäť eurocentov s DPH“

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch rovnakej právnej sily. Po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto Dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu Dodatku porozumeli, Dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

*Príloha č. 1: Práce menej a Práce navyše*

V Prešove dňa .....

V Prešove dňa .....

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Obec Jakubovany**  
Martin Kollár, starosta

.....  
**RCM TRADE, s.r.o.**  
Marek Fuchs, konateľ