D o d a t o k     č. 1   

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa  ZoD  2014/GB/01/010  na stavbu: 

„Jakubovany – prístup na cintorín, chodníky v areáli a okolo kostola“
Objednávateľ
Obec Jakubovany
 
Sídlo
Obecný úrad , Jakubovany č. 24, 083 01 Jakubovany 
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Janičina, starosta 

IČO
00327182


IČ DPH
neplatca DPH


DIČ
2020711517


Bankové spojenie
VÚB, a.s.


IBAN
SK95 0200 0000 0000 0892 7572


Telefón/Fax                                          051 – 542 18 95     


Mobil 
0905 340 521 

E-mail
obec_jakubovany@stonline.sk


a 
Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.


Sídlo
Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Registrácia
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,


Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, 

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

IČO
17 317 282

IČ DPH
SK2020 316 298





DIČ
2020 316 298

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných
Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ 


Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ


Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ


Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- realizačných
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky 

IBAN: 
SK54 1111 0000 0014 2311 0003    

E-mail
ladislav.synak@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú  zmluvu o dielo č. 2014/GB/01/010 zo dňa 18.09.2014 
z dôvodu naviac  a menej prác,  nasledovne:
Čl. II. Predmet zmluvy a miesto plnenia
Dopĺňa sa ďalší bod:

2.2.1.
Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy o naviac a menej práce, ktoré sú špecifikované v priložených rozpočtoch.

Čl. IV. Cena diela
2
Cena diela sa upravuje v súvislosti so zmenou predmetu zmluvy podľa čl. 1, bodu 2.2..1 tohto dodatku              č. 1 nasledovne:  


Rekapitulácia ceny diela:


Cena diela podľa ZoD
29 400,69 €


Úprava ceny v dodatku č. 1
- 931,18  €


Upravená cena diela 
 28 469,51 €


DPH 20%
5 693,90 €


Cena diela s DPH
    34 163,41 €

     Naviac a menej práce sú  špecifikované v priložených rozpočtoch, ktoré tvoria  súčasť tohto dodatku č. 1.
Záverečné ustanovenia  
1. 
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GB/01/010 zo dňa 18.09.2014, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti. 
2. 
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GB/01/010 zo dňa 18.09.2014.


Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1  tvorí Rekapitulácia ceny diela a rozpočet  naviac a menej prác.  

3. 
Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  prvého zverejnenia v súlade so zákonom  č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  
4. 
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

         v  Košiciach, dňa  25.11.2014                                                       

    za objednávateľa :     
    za zhotoviteľa :
        Ing. Anton Janičina 
      Ing. Peter  Šulek 


         starosta obce
      na základe plnej moci

      Ing. Ladislav Synak 


      na základe plnej moci

 Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová   
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