
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE  O DIELO č. 5/23 
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:  Obec Jakubovany  

Sídlo:   Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany   
Štatutárny zástupca: Mgr. Jakub Sedlák – starosta obce 
IČO:   00 327 182 
DIČ:   2020711517 
IČ DPH:   nie je platcom DPH  
Telefón:   0905 340 521 
e - mail:    starosta@obecjakubovany.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2. Zhotoviteľ:  Ing. Ľubomír Grocký – DRUPROJEKT IPZ PREŠOV  

Sídlo:   Okružná 24, 080 01 Prešov    
IČO:   32 913 737   
DIČ:   2021006932   
IČ DPH:   SK2021006932  
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Grocký   
Zapísaný:   RPO    
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  

 IBAN:   SK66 1111 0000 0067 1678 4004   
 Telefón:   0907 570 898   
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „ Zmluvné strany“)    

 
 

I. 
PREAMBULA DODATKU 

 
1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.3.2023 Zmluvu o dielo č. 5/23, ktorej predmetom bolo 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: Obnova budovy Základnej školy 
v Jakubovanoch. 
1.2 Na základe Výzvy vyhlásenej Sprostredkovateľom – Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, vznikla potreba aktualizácie pôvodne 
spracovanej projektovej dokumentácie, tak aby projektová dokumentácia a jej rozpočtová časť 
spĺňala podmienky Výzvy. 

 
II. 

PREDMET DODATKU 
 

2.1. Predmetom dodatku bude dodanie projektovej dokumentácie podľa aktualizácie: 
Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu minimálne v rámci týchto opatrení : 
 
2.1.2  Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov s nasledovnými 
hlavnými aktivitami : 



 
- Zateplenie obvodového plášťa 
- Zateplenie strešného plášťa v rovine podhľadu 
- Výmena otvorových konštrukcií 
- Zateplenie podlahy 
- Modernizácia vykurovacieho systému 
- Modernizácia systémov prípravy teplej vody 
- Modernizácia osvetlenia 
- Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia 
- Realizácia debarierizačných opatrení 

 
2.2.2 Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému 
zásobovanie energiou verejných budov s nasledovnými hlavnými aktivitami : 
 

- Inštalácia fotovoltického zariadenia 
- Inštalácia tepelného čerpadla na vykurovanie a prípravu teplej vody 

 
 
V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba odchýlenia sa od predchádzajúceho bodu, 
Zhotoviteľ  je povinný o tom informovať Objednávateľa. So súhlasom Objednávateľa je 
Zhotoviteľ oprávnený spracovať projektovú dokumentáciu s požadovanými zmenami. 
 
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade so stavebným zákonom a 
vykonávacími vyhláškami pre účely vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia 
bude vypracovaná v stupni pre realizáciu. 
 
Rozsah dodania: 

 6x projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu 
 2x rozpočet a výkaz výmer 
 2x CD (obsahom CD je výkresová dokumentácia komplet v pdf. formáte, rozpočet 

a výkaz výmer v xls. formáte)  
 Prílohy: Projektové energetické hodnotenie stavby – pred realizáciou Projektu a po 

realizácii Projektu – 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej verzii 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vypracovať dielo v súlade so zákonom č 50/1976 Zb. Stavebný 
zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi. 
 

III. 
CENA  DIELA 

 
3.1. Cena za zhotovenie diela – aktualizácie, je výsledkom žiadosti o cenovú ponuku, ktorá bola 
Zhotoviteľovi zaslaná dňa 6.2.2024. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi svoju cenovú 
ponuku dňa 7.2.2024. 

3.2.  Celková cena diela – aktualizácie, je stanovená vo výške:  

cena bez DPH   4 800 EUR 

DPH vo výške 20%     960 EUR 

cena s DPH   5 760  EUR (slovom: Päťtisícsedemstošesťdesiat Eur). 

 
 



 
IV. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

4.1. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po dve 
vyhotovenia. 

4.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku objednávateľom v zmysle aktuálnych 
právnych predpisov. 

4.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bezo zmeny.  

4.4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú 
ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 

Jakubovany, dňa .......................    V ................... dňa ......................... 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

....................................................                         ......................................................... 

Mgr. Jakub Sedlák            Ing. Ľubomír Grocký 

starosta obce  
 
 


