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DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FFX2 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a 
podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  

 republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

IČO:  50 349 287 

 

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:   

názov:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00 002 801 

konajúci:  Ing. Michal Fiala, generálny riaditeľ  

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Obec Jakubovany 

sídlo: Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany 

IČO: 00327182 

konajúci: Mgr. Jakub Sedlák, starosta  

DIČ:  2020711517 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.09.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FFX2 (ďalej len „Zmluva“), v znení:  

• Významnejšej zmeny schválenej dňa 12.11.2025, 

• Významnejšej zmeny schválenej dňa 11.09.2025, 

• Menej významnej zmeny schválenej dňa 24.10.2025,  

• Menej významnej zmeny schválenej dňa 14.11.2025. 
Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na 
nasledovných zmenách:  

 
1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 
 

ČLÁNOK  II.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK  III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1  Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a  

 Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho  
 zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými  
 osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je  
 rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé  
 zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje  
 Prijímateľa.  

 

3.2  Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade  
 s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1  
 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch,  
 pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane  
 Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak  
 k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.  
V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým  
podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch. 

 

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
 
3.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu  

 a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne  
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne 
nevýhodných podmienok,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
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Za  Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................................  Ing. Michal Fiala, generálny riaditeľ 
Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Za Prijímateľa, v .........................., dňa 

 

 

 

Podpis................................................... Mgr. Jakub Sedlák, starosta 

Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Rozpočet Projektu 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE – Základná škola JakubovanyNázov projektu:

NFP401201FFX2Kód ŽoNFP:

401201FFX2Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Opatrenie: 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
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Oblasť intervencie: 045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej
infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Oblasť intervencie: 048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná

052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK9502000000000008927572 Všeobecná úverová banka, a.s. 16. 7. 2024 31. 12. 2027

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK4602000000002086193251 Všeobecná úverová banka, a.s. 16. 7. 2024 31. 12. 2027

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj Sabinov Jakubovany1. Domáci (SK)
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Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
44Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

3.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):
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Hlavné aktivity projektu

OBEC JAKUBOVANYSubjekt: 00327182Identifikátor (IČO):

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401FFX200007 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu
primárnej energie

8.2025 10.2026

401FFX200006 - Modernizácia osvetlenia 8.2025 10.2026

401FFX200005 - Modernizácia systémov prípravy
teplej vody

8.2025 10.2026

401FFX200004 - Modernizácia vykurovacieho
systému

8.2025 10.2026

401FFX200008 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu
vnútorného prostredia

8.2025 10.2026

401FFX200014 - Ostatné 1.2024 10.2026

401FFX200013 - Projektová dokumentácia na
predmet projektu

3.2023 2.2024

401FFX200009 - Realizácia debarierizačných
opatrení

8.2025 10.2026

401FFX200010 - Realizácia zelených opatrení 8.2025 10.2026

401FFX200003 - Výmena otvorových konštrukcií 8.2025 10.2026

401FFX200001 - Zateplenie obvodového plášťa 8.2025 10.2026

401FFX200002 - Zateplenie strešného plášťa v
rovine podhľadu

8.2025 10.2026

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania
energiou verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401FFX200011 - Inštalácia fotovoltického
zariadenia

8.2025 10.2026

401FFX200012 - Inštalácia tepelného čerpadla na
vykurovanie a prípravu teplej vody

8.2025 10.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

5.1  Hlavné aktivity projektu
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Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO19 Verejné budovy so
zlepšenou
energetickou
hospodárnosťou

m2 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

563,4000

PSKPRCO22a Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: elektrická

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0077

PSKPRCO22b Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0280

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR26b Ročná primárna
spotreba energie:
verejné budovy

MWh/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

176,9232 34,9702

PSKPRCR29 Odhadované
emisie
skleníkových
plynov

tony CO2 eq/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

33,1900 2,6500

PSKPRCR31a Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov:
elektrická

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 9,0430

PSKPRCR31b Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 30,1550

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku

7. Iné údaje na úrovni projektu
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Subjekt: OBEC JAKUBOVANY 00327182Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia

DPSK031 Počet identifikovaných
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK032 Počet odstránených
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK033 Počet nástrojov
zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby
so zdravotným
postihnutím

počet 401201R202 - RSO2.2
Podpora energie z
obnoviteľných zdrojov v
súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane
kritérií udržateľnosti,
ktoré sú v nej stanovené
(EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK033 Počet nástrojov
zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby
so zdravotným
postihnutím

počet 401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH
overovaná v čase
implementácie a
udržateľnosti projektu

číselná konvencia
vykazovania

401201R202 - RSO2.2
Podpora energie z
obnoviteľných zdrojov v
súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane
kritérií udržateľnosti,
ktoré sú v nej stanovené
(EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu
U - v rámci udržateľnosti
projektu
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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OBEC JAKUBOVANYSubjekt:

Výška oprávnených 520 433,32 €

00327182Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 470 495,52 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budovOpatrenie:

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov 470 495,52 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 99 999,39 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Zateplenie obvodového plášťa Projekt 1 99 999,39 € 99 999,39 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401FFX200001 - Zateplenie obvodového plášťa 99 999,39 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 021 - Stavby 64 283,92 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Zateplenie strešného plášťa v
rovine podhľadu

Projekt 1 64 283,92 € 64 283,92 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 401FFX200002 - Zateplenie strešného plášťa v rovine podhľadu 64 283,92 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 021 - Stavby 38 382,89 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Výmena otvorových
konštrukcií

Projekt 1 38 382,89 € 38 382,89 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 401FFX200003 - Výmena otvorových konštrukcií 38 382,89 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 021 - Stavby 31 283,57 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - Modernizácia vykurovacieho
systému

Projekt 1 31 283,57 € 31 283,57 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 401FFX200004 - Modernizácia vykurovacieho systému 31 283,57 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 021 - Stavby 7 435,93 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.1.1 - Modernizácia systémov
prípravy teplej vody

Projekt 1 7 435,93 € 7 435,93 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 401FFX200005 - Modernizácia systémov prípravy teplej vody 7 435,93 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 6.1 - 021 - Stavby 3 475,37 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 6.1.1 - Modernizácia osvetlenia Projekt 1 3 475,37 € 3 475,37 €

Hlavné aktivity projektu: 6. 401FFX200006 - Modernizácia osvetlenia 3 475,37 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 7.1 - 021 - Stavby 168 291,23 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 7.1.1 - Iné opatrenia prinášajúce
úsporu primárnej energie

Projekt 1 168 291,23 € 168 291,23 €

Hlavné aktivity projektu: 7. 401FFX200007 - Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie 168 291,23 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 8.1 - 021 - Stavby 16 986,56 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 8.1.1 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu
vnútorného prostredia

Projekt 1 16 986,56 € 16 986,56 €

Hlavné aktivity projektu: 8. 401FFX200008 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu vnútorného prostredia 16 986,56 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 9.1 - 021 - Stavby 6 911,94 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 9.1.1 - Realizácia debarierizačných
opatrení

Projekt 1 6 911,94 € 6 911,94 €

Hlavné aktivity projektu: 9. 401FFX200009 - Realizácia debarierizačných opatrení 6 911,94 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 10.1 - 021 - Stavby 10 722,67 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 10.1.1 - Realizácia zelených opatrení Projekt 1 10 722,67 € 10 722,67 €

Hlavné aktivity projektu: 10. 401FFX200010 - Realizácia zelených opatrení 10 722,67 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 11.1 - 021 - Stavby 15 120,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 11.1.1 - Projektová dokumentácia na
predmet projektu

Projekt 1 15 120,00 € 15 120,00 €

Hlavné aktivity projektu: 11. 401FFX200013 - Projektová dokumentácia na predmet projektu 15 120,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 12.1 - 518 - Ostatné služby 960,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 12.1.1 - Energetický certifikát Projekt 1 960,00 € 960,00 €

Skupina výdavku: 12.2 - 021 - Stavby 6 642,05 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 12.2.1 - Stavebný dozor + Ostatné Projekt 1 6 642,05 € 6 642,05 €

Hlavné aktivity projektu: 12. 401FFX200014 - Ostatné 7 602,05 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 49 937,80 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiouOpatrenie:

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú
súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov

49 937,80 €Typ akcie:
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Skupina výdavku: 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 18 183,45 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Inštalácia fotovoltického
zariadenia

Projekt 1 18 183,45 € 18 183,45 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401FFX200011 - Inštalácia fotovoltického zariadenia 18 183,45 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 31 754,35 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Inštalácia tepelného čerpadla
na vykurovanie a prípravu teplej
vody

Projekt 1 31 754,35 € 31 754,35 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 401FFX200012 - Inštalácia tepelného čerpadla na vykurovanie a prípravu teplej vody 31 754,35 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401FFX2P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401FFX2P0002 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

520 433,32 €Celková výška oprávnených výdavkov:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

520 433,32 €Výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha ZoNFP č. 3 - Rozpočet projektu

Názov prijímateľa: Obec Jakubovany

Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - Základná škola Jakubovany

Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity? nie 23,00%

Realizované opatrenia Budovy a OZE LV číslo

Počet samostatných budov v ŽoNFP? 1 516

Inštalovaný výkon OZE - elektrický   [ MW ] 0,007700

Inštalovaný výkon OZE - tepelný   [ MW ] 0,028000

Energetický Audit nie

Projektová dokumentácia áno
509 087,76  EUR

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Vypracovanie projektovej dokumentácie 021 Stavby projekt 1,00 12 600,00 12 600,00 15 120,00 15 120,00 15 120,00

12 600,00 15 120,00 15 120,00 15 120,00

Zateplenie obvodového plášťa áno

386,95  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v 
murive nadzákladného tehlami nad 450 do 600 mm

021 Stavby ks 1,000 19,38 19,38 23,84 23,84 23,84

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 
akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

021 Stavby ks 2,000

4,39

8,78 10,80 10,80 10,80

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 
akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2

021 Stavby ks 8,000

15,14

121,12 148,98 148,98 148,98

Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 2 mm

021 Stavby m2 44,542

17,64

785,72 966,44 966,44 966,44

Vonkajšia penetrácia podhľadov silikónová farebná pod 
omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne 
a fasádne farby

021 Stavby m2 44,542

3,92

174,60 214,76 214,76 214,76

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti Ia II -40% štukových

021 Stavby m2 666,386

9,59

6 390,64 7 860,49 7 860,49 7 860,49

Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

021 Stavby m2 175,794

2,84

499,25 614,08 614,08 614,08

Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 
mm

021 Stavby m2 528,284

13,94

7 364,28 9 058,06 9 058,06 9 058,06

Vonkajšia omietka stien pastovitá organická (polymérna 
disperzia) modelovateľná hrubozrnná

021 Stavby m2 175,794

28,26

4 967,94 6 110,56 6 110,56 6 110,56

Vonkajšia penetrácia stien silikónová farebná pod omietky 
ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a 
fasádne farby

021 Stavby m2 528,284

2,78

1 468,63 1 806,41 1 806,41 1 806,41

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 25,366

8,98

227,79 280,18 280,18 280,18

Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie 
z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm

021 Stavby m2 44,542

2,86

127,39 156,69 156,69 156,69

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 0,252

27,25

6,87 8,45 8,45 8,45

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 90,810

38,20

3 468,94 4 266,80 4 266,80 4 266,80

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 38,170

65,21

2 489,07 3 061,55 3 061,55 3 061,55

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, 
zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 21,065

38,07

801,94 986,39 986,39 986,39

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, 
zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 68,278

48,50

3 311,48 4 073,12 4 073,12 4 073,12

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, 
zatĺkacie kotvy

021 Stavby m2 446,103

68,34

30 486,68 37 498,62 37 498,62 37 498,62

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 
mm

021 Stavby m2 3,324

46,41

154,27 189,75 189,75 189,75

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 516,925

2,50

1 292,31 1 589,54 1 589,54 1 589,54

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 1 033,850

1,31

1 354,34 1 665,84 1 665,84 1 665,84

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 516,925

1,68

868,43 1 068,17 1 068,17 1 068,17

Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m2

Spolu výdavky 

Jakubovany

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Celkové investičné výdavky Sadzba DPH v % 

Rozpočet 

Sadzba DPH v % ( EA / PD )

Katastrálne územie



Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a belorítky) 
z drevobetónu s 2 hniezdami

021 Stavby ks 4,000

8,57

34,28 42,16 42,16 42,16

Vtáčie hniezdo pre belorítky, dvojhniezdo, drevobetón, šxvxhr 
520x160x175 mm

021 Stavby ks 4,000

45,00

180,00 221,40 221,40 221,40

Hliníkový soklový profil šírky 203 mm 021 Stavby m 118,630

10,62

1 259,85 1 549,62 1 549,62 1 549,62

Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s 
integrovanou mriežkou

021 Stavby m 118,630

3,90

462,66 569,07 569,07 569,07

Okenný a dverový začisťovací profil 021 Stavby m 192,600

4,98

959,15 1 179,75 1 179,75 1 179,75

Nadokenný profil so skrytou okapničkou 021 Stavby m 55,290

3,30

182,46 224,42 224,42 224,42

Parapetný profil s integrovanou sieťovinou 021 Stavby m 50,670

3,79

192,04 236,21 236,21 236,21

Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný 021 Stavby m 47,040

2,57

120,89 148,70 148,70 148,70

Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu 
prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,  -2,10000t

021 Stavby m3 0,145

131,19

19,02 23,40 23,40 23,40

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t

021 Stavby m3 0,420

83,15

34,92 42,96 42,96 42,96

Odsekanie ríms predsadených nad líce muriva,  -0,02000t 021 Stavby m 102,320

2,58

263,99 324,70 324,70 324,70

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t

021 Stavby m2 4,050

8,12

32,89 40,45 40,45 40,45

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 
mm,  -1,87500t

021 Stavby m3 0,980

104,28

102,19 125,70 125,70 125,70

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %,  -
0,02300t

021 Stavby m2 666,386

1,11

739,69 909,82 909,82 909,82

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 20,851

10,01

208,72 256,72 256,72 256,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 288,134

0,30

86,44 106,32 106,32 106,32

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 20,851

8,43

175,77 216,20 216,20 216,20

Poplatok za skládku -  ostatné 021 Stavby t 20,851

30,00

625,53 769,40 769,40 769,40

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 67,987 9,70 659,47 811,15 811,15 811,15

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú 021 Stavby m2 13,385

0,59

7,90 9,71 9,71 9,71

Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 021 Stavby m2 21,856

0,85

18,58 22,85 22,85 22,85

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú 021 Stavby m2 3,141

0,67

2,10 2,59 2,59 2,59

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

021 Stavby t 0,007

38,47

0,27 0,33 0,33 0,33

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 
fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

021 Stavby m2 16,336

6,25

102,10 125,58 125,58 125,58

Hydroizolačná fólia PVC-P pochôdzna  hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech

021 Stavby m2 18,786

7,50

140,90 173,30 173,30 173,30

Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový 021 Stavby ks 51,295

0,40

20,52 25,24 25,24 25,24

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,046

41,35

1,90 2,34 2,34 2,34

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , 
spodkom pristrelením

021 Stavby m2 79,250

5,07

401,80 494,21 494,21 494,21

Doska FKD-S Thermal, 50x600x1000 mm z minerálnej vlny, 
ekvivalent alebo lepší

021 Stavby m2 80,835

6,50

525,43 646,28 646,28 646,28

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 
doskami z polystyrénu v jednej vrstve

021 Stavby m2 13,620

1,90

25,88 31,83 31,83 31,83

Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý 
polystyrén pre vyspádovanie plochých striech

021 Stavby m3 1,328

125,00

166,00 204,18 204,18 204,18

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

021 Stavby t 0,538

23,19

12,48 15,35 15,35 15,35

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
so sklonom do 30st.,  -0,00732t

021 Stavby m2 14,957

1,60

23,93 29,44 29,44 29,44



Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

021 Stavby m 53,120

18,00

956,16 1 176,08 1 176,08 1 176,08

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t

021 Stavby m 53,120

1,60

84,99 104,54 104,54 104,54

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,155

81,87

12,69 15,61 15,61 15,61

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m

021 Stavby m2 79,250

1,20

95,10 116,97 116,97 116,97

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m

021 Stavby m2 79,250

2,00

158,50 194,96 194,96 194,96

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)

021 Stavby m 1,000

1,48

1,48 1,82 1,82 1,82

Email syntetický vonkajší 021 Stavby kg 0,020

12,07

0,24 0,30 0,30 0,30

Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok 021 Stavby kg 0,005

4,77

0,02 0,03 0,03 0,03

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 
izolácie spojov

021 Stavby m 135,000

2,59

349,65 430,07 430,07 430,07

Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm 021 Stavby kg 128,250

2,40

307,80 378,59 378,59 378,59

Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 18,000

1,14

20,52 25,24 25,24 25,24

Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody 021 Stavby ks 18,000

0,72

12,96 15,94 15,94 15,94

Tab "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode 
do vzdial. 3 m"

021 Stavby ks 9,000

1,65

14,85 18,27 18,27 18,27

Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády 021 Stavby ks 45,000

4,27

192,15 236,34 236,34 236,34

Hmoždinka 12x160 rámová KPR 021 Stavby ks 45,000

0,33

14,85 18,27 18,27 18,27

Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 
17-1

021 Stavby ks 45,000

0,88

39,60 48,71 48,71 48,71

Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 021 Stavby ks 120,000

2,56

307,20 377,86 377,86 377,86

Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16 021 Stavby ks 120,000

2,48

297,60 366,05 366,05 366,05

Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 021 Stavby ks 1,000

9,16

9,16 11,27 11,27 11,27

Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al 021 Stavby ks 1,000

24,20

24,20 29,77 29,77 29,77

Svorka S-MV Rd 8-10/16 6H FeZn pre zachytávaciu tyč 021 Stavby ks 1,000

2,31

2,31 2,84 2,84 2,84

Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 021 Stavby ks 3,000

10,52

31,56 38,82 38,82 38,82

Dištančná tyč s držiakom vedenia 420 021 Stavby ks 3,000

60,00

180,00 221,40 221,40 221,40

Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ 021 Stavby ks 1,000

3,66

3,66 4,50 4,50 4,50

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 021 Stavby ks 1,000

1,83

1,83 2,25 2,25 2,25

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 021 Stavby ks 2,000

3,66

7,32 9,00 9,00 9,00

Svorka FeZn krížová označenie SK 021 Stavby ks 2,000

1,16

2,32 2,85 2,85 2,85

Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 18,000

2,56

46,08 56,68 56,68 56,68

Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou 021 Stavby ks 18,000

0,72

12,96 15,94 15,94 15,94

Svorka S-MV Rd 8-10 6H FeZn 021 Stavby ks 18,000

3,14

56,52 69,52 69,52 69,52

Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 021 Stavby ks 9,000

3,66

32,94 40,52 40,52 40,52

Svorka FeZn odkvapová označenie SO 021 Stavby ks 9,000

1,49

13,41 16,49 16,49 16,49

Svorka FeZn skúšobná SZ 021 Stavby ks 9,000

3,66

32,94 40,52 40,52 40,52



Svorka FeZn skúšobná označenie SZ 021 Stavby ks 9,000

1,65

14,85 18,27 18,27 18,27

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 021 Stavby ks 9,000

2,56

23,04 28,34 28,34 28,34

Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A 021 Stavby ks 9,000

1,21

10,89 13,39 13,39 13,39

Zavádzacia tyč 021 Stavby ks 9,000

10,00

90,00 110,70 110,70 110,70

Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná 021 Stavby ks 9,000

24,20

217,80 267,89 267,89 267,89

Svorka skúšobná pre zavádzaciu tyč T-O(A) Rd7-10/16 ZDC 021 Stavby ks 9,000

6,33

56,97 70,07 70,07 70,07

Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-
10 mm

021 Stavby m 165,000

2,85

470,25 578,41 578,41 578,41

Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al 021 Stavby kg 23,100

8,53

197,04 242,36 242,36 242,36

Demontáž existujúceho bleskozvodu 021 Stavby hod 8,000

10,00

80,00 98,40 98,40 98,40

Východzia revízia 021 Stavby hod. 8,000

100,00

800,00 984,00 984,00 984,00

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4

021 Stavby m 135,000

10,30

1 390,50 1 710,32 1 710,32 1 710,32

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 
zeminy 20 cm

021 Stavby m3 10,000

0,22

2,20 2,71 2,71 2,71

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4

021 Stavby m 135,000

2,27

306,45 376,93 376,93 376,93

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

021 Stavby m2 54,000

2,54

137,16 168,70 168,70 168,70

81 300,32 99 999,39 99 999,39 99 999,39

Zateplenie strešného plášťa áno

563,44  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 438,400

3,65

1 600,16 1 968,20 1 968,20 1 968,20

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 021 Stavby m2 480,200

2,94

1 411,79 1 736,50 1 736,50 1 736,50

Odstránenie násypu nad podlahami alebo na strechách, 
hr.do 100 mm,  -1,40000t

021 Stavby m3 32,652

17,69

577,61 710,47 710,47 710,47

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby t 52,436

18,68

979,50 1 204,79 1 204,79 1 204,79

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 52,436

10,01

524,88 645,61 645,61 645,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 734,104

0,30

220,23 270,88 270,88 270,88

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 52,436

8,43

442,04 543,70 543,70 543,70

Poplatok za skládku ostatné 021 Stavby t 52,436

30,00

1 573,08 1 934,89 1 934,89 1 934,89

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 0,695 9,70 6,74 8,29 8,29 8,29

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 021 Stavby m2 480,200

1,03

494,61 608,37 608,37 608,37

Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL A.P., šxl 
1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou 
vrstvou alebo ekvivalent

021 Stavby m2 552,230

1,60

883,57 1 086,79 1 086,79 1 086,79

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,094

41,35

3,89 4,78 4,78 4,78

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne

021 Stavby m2 432,153

1,96

847,02 1 041,83 1 041,83 1 041,83

Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa

Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m2



Rohož UNIFIT 032, 200x1200x3200 mm sklená minerálna 
izolácia pre zateplenie šikmej strechy,ekvivalent alebo lepší

021 Stavby m2 440,796

17,50

7 713,93 9 488,13 9 488,13 9 488,13

Montáž tepelnej izolácie podláh kladenou voľne v jednej 
vrstve

021 Stavby m2 474,190

1,00

474,19 583,25 583,25 583,25

Fermacell P+D EPS DEO 150, 10 mm 1000x500 + 110 mm, 
alebo ekvivalent

021 Stavby ks 488,416

15,36

7 502,07 9 227,55 9 227,55 9 227,55

Montáž tepelnej izolácie striech prichytená pribitím a 
vyviazaním hr. do 10 cm

021 Stavby m2 234,580

13,14

3 082,38 3 791,33 3 791,33 3 791,33

Rohož UNIFIT 035, 100x1200x6300 mm sklená minerálna 
izolácia pre zateplenie šikmej strechy,ekvivalent alebo lepší

021 Stavby m2 239,272

5,30

1 268,14 1 559,81 1 559,81 1 559,81

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

021 Stavby t 12,532

23,19

290,62 357,46 357,46 357,46

Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného 021 Stavby m2 480,200

2,43

1 166,89 1 435,27 1 435,27 1 435,27

Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané 
akosť I

021 Stavby m3 16,903

260,00

4 394,78 5 405,58 5 405,58 5 405,58

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t

021 Stavby m2 480,200

1,39

667,48 821,00 821,00 821,00

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - 
klince, svorky

021 Stavby m3 15,366

4,39

67,46 82,97 82,97 82,97

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

021 Stavby t 8,497

19,13

162,55 199,93 199,93 199,93

Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna  15 mm

021 Stavby m2 438,400 27,98 12 266,43 15 087,71 15 087,71 15 087,71

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby t 6,151 25,74 158,33 194,74 194,74 194,74

Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, 
preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a 
hubám

021 Stavby m2 360,400 5,65 2 036,26 2 504,60 2 504,60 2 504,60

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m

021 Stavby m2 438,400 1,20 526,08 647,08 647,08 647,08

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku 
výšky do 3,80 m

021 Stavby m2 438,400 2,10 920,64 1 132,39 1 132,39 1 132,39

52 263,35 64 283,92 64 283,92 64 283,92

Výmena otvorových konštrukcií áno

105,95  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

021 Stavby m2 148,990 19,15 2 853,16 3 509,38 3 509,38 3 509,38

Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t 021 Stavby m 259,580

6,36

1 650,93 2 030,64 2 030,64 2 030,64

Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t

021 Stavby m 23,040

7,07

162,89 200,36 200,36 200,36

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 2,244

10,01

22,46 27,63 27,63 27,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 31,416

0,30

9,42 11,59 11,59 11,59

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 2,244

8,43

18,92 23,27 23,27 23,27

Poplatok za skládku -  ostatné 021 Stavby t 2,244

30,00

67,32 82,80 82,80 82,80

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 5,596 10,54 58,98 72,55 72,55 72,55

Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa

Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m2



Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 262,640

16,20

4 254,77 5 233,36 5 233,36 5 233,36

Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie 
pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

021 Stavby m 275,772

1,73

477,09 586,82 586,82 586,82

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru

021 Stavby m 275,772

2,30

634,28 780,16 780,16 780,16

Plastové okno trojkrídlové s priečnikom S+O, vxš 2300x1680 
mm, izolačné trojsklo, pol.P1

021 Stavby ks 9,000

557,75

5 019,75 6 174,29 6 174,29 6 174,29

Plastové okno dvojkrídlové s priečnilom OS+O, vxš 
2300x820 mm, izolačné trojsklo, pol.P2

021 Stavby ks 8,000

289,80

2 318,40 2 851,63 2 851,63 2 851,63

Plastové okno dvojkrídlové s priečnilom OS+O, vxš 
2150x750 mm, izolačné trojsklo, pol.P3

021 Stavby ks 10,000

259,33

2 593,30 3 189,76 3 189,76 3 189,76

Plastové okno dvojkrídlové s priečnilom OS+O, vxš 
2150x820 mm, izolačné trojsklo, pol.P4

021 Stavby ks 2,000

276,00

552,00 678,96 678,96 678,96

Plastové okno dvokrídlové s priečnikom S, vxš 2300x1300 
mm, izolačné trojsklo, pol.P5

021 Stavby ks 2,000

408,25

816,50 1 004,30 1 004,30 1 004,30

Plastové okno dvokrídlové s priečnikom S, vxš 2300x1150 
mm, izolačné trojsklo, pol.P6

021 Stavby ks 2,000

368,00

736,00 905,28 905,28 905,28

Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1650x1450 mm, 
izolačné trojsklo, pol.P7

021 Stavby ks 4,000

350,75

1 403,00 1 725,69 1 725,69 1 725,69

Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1650x1500 mm, 
izolačné trojsklo, pol.P8

021 Stavby ks 1,000

356,50

356,50 438,50 438,50 438,50

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1650x850 mm, izolačné 
trojsklo, pol.P9

021 Stavby ks 2,000

195,50

391,00 480,93 480,93 480,93

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x850 mm, izolačné 
trojsklo, pol.10

021 Stavby ks 1,000

109,25

109,25 134,38 134,38 134,38

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
do 1000 mm

021 Stavby ks 23,000

14,95

343,85 422,94 422,94 422,94

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
1000-1600 mm

021 Stavby ks 9,000

17,25

155,25 190,96 190,96 190,96

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
1600-2600 mm

021 Stavby ks 9,000

23,00

207,00 254,61 254,61 254,61

Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková 
vnútorná, biela

021 Stavby m 47,393

20,70

981,04 1 206,67 1 206,67 1 206,67

Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,003t

021 Stavby ks 32,000

1,73

55,36 68,09 68,09 68,09

Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,006t

021 Stavby ks 9,000

2,59

23,31 28,67 28,67 28,67

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

021 Stavby % 214,300

0,55

117,87 144,97 144,97 144,97

Montáž dverí kovových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 23,040

16,47

379,47 466,75 466,75 466,75

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 180 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva 
z exteriéru

021 Stavby m 24,192

1,85

44,76 55,05 55,05 55,05

Tesniaca fólia CX interiér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie 
pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

021 Stavby m 24,192

2,75

66,53 81,84 81,84 81,84

Vchodové kovové dvere dvojkrídlové s pevným 
nadsvetlíkom,s rozšíteným horným rámom vxš 
2100+1150x1400 mm, izolačné trojsklo, pol.P11

021 Stavby ks 1,000

1 610,00

1 610,00 1 980,30 1 980,30 1 980,30

Vchodové kovové dvere dvojkrídlové, vxš 2100x1370 mm, 
izolačné trojsklo, pol.P12

021 Stavby ks 1,000

1 357,00

1 357,00 1 669,11 1 669,11 1 669,11

Vchodové kovové dvere jednokrídlové s pevným 
nadsvetlíkom,s rozšíteným horným rámom vxš 2400x1000 
mm, izolačné trojsklo, pol.P13

021 Stavby ks 1,000

828,00

828,00 1 018,44 1 018,44 1 018,44



Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 42,860

0,90

38,57 47,45 47,45 47,45

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m

021 Stavby m2 148,990 1,20 178,79 219,92 219,92 219,92

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku 
výšky do 3,80 m

021 Stavby m2 148,990 2,10 312,88 384,85 384,85 384,85

31 205,60 38 382,89 38 382,89 38 382,89

Vykurovací systém áno
26  kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 2,736 10,01 27,39 33,69 33,69 33,69

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 38,304 0,30 11,49 14,13 14,13 14,13

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 2,736 8,43 23,06 28,37 28,37 28,37

Poplatok za skládku -  ostatné 021 Stavby t 2,736 30,00 82,08 100,96 100,96 100,96

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 59,000

3,92

231,28 284,47 284,47 284,47

Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 45,000

0,53

23,85 29,34 29,34 29,34

Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 14,000

0,58

8,12 9,99 9,99 9,99

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 99,000

4,36

431,64 530,92 530,92 530,92

Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 35,000

1,31

45,85 56,40 56,40 56,40

Izolačná PE trubica dxhr. 64x9-13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 64,000

1,21

77,44 95,25 95,25 95,25

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,020

43,27

0,87 1,06 1,06 1,06

Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l 021 Stavby ks 1,000

13,66

13,66 16,80 16,80 16,80

Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 
6/1,5 bar

021 Stavby ks 1,000

68,25

68,25 83,95 83,95 83,95

Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4" 021 Stavby ks 1,000

5,25

5,25 6,46 6,46 6,46

Guľový kohút so zaistením 3/4" - príslušenstvo k 
expanzným nádobám

021 Stavby ks 1,000

25,20

25,20 31,00 31,00 31,00

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 
m rozpon 180 mm

021 Stavby ks 2,000

12,53

25,06 30,82 30,82 30,82

Čerpadlo obehové MAGNA1 32-60 180, PN 10, alebo 
ekvivalent

021 Stavby ks 1,000

551,25

551,25 678,04 678,04 678,04

Čerpadlo obehové MAGNA1 25-60 180, PN 10, alebo 
ekvivalent

021 Stavby ks 1,000

456,75

456,75 561,80 561,80 561,80

Montáž úpravne, nastavenie 021 Stavby ks 1,000

150,00

150,00 184,50 184,50 184,50

Úpravňa vody (stredná veľkosť) 021 Stavby ks 1,000

800,00

800,00 984,00 984,00 984,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,017

80,58

1,37 1,68 1,68 1,68

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do 
DN 50,  -0,00532t

021 Stavby m 256,000

2,33

596,48 733,67 733,67 733,67

Spolu výdavky otvorových konštrukcií

Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW



Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 021 Stavby m 34,000

15,00

510,00 627,30 627,30 627,30

Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, 
uhlíková oceľ

021 Stavby ks 22,000

5,15

113,30 139,36 139,36 139,36

T-kus Press d 28x1/2"x28 mm, uhlikova ocel s vnútorným 
závitom na vývode

021 Stavby ks 3,000

6,72

20,16 24,80 24,80 24,80

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 021 Stavby m 35,000

30,00

1 050,00 1 291,50 1 291,50 1 291,50

Prechodka s vonkajším závitom d 42 mm - 1 1/2" lisovacia, 
uhlíková oceľ

021 Stavby ks 19,000

7,56

143,64 176,68 176,68 176,68

Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 18x1,0 
mm

021 Stavby m 6,000

25,00

150,00 184,50 184,50 184,50

Prechodka s vonkajším závitom d 18 mm - 1/2" nerezová 
lisovacia

021 Stavby ks 2,000

6,51

13,02 16,01 16,01 16,01

Šróbenie tesniace na plocho Press d 28 mm - 1", IxAG, 
medená tvarovka s koncami na vnútorné lisovanie a 
vonkajším závitom, SANHA

021 Stavby ks 4,000

12,60

50,40 61,99 61,99 61,99

Prechodová vsuvka Press d 28 mm - 1", medená lisovacia 
tvarovka

021 Stavby ks 4,000

5,15

20,60 25,34 25,34 25,34

Potrubie z nerezových rúrok Eurotis 20x1" mm pre EN - 1m 021 Stavby ks 1,000

60,00

60,00 73,80 73,80 73,80

Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 
8 - 10 okruhov

021 Stavby súb. 2,000

276,83

553,66 681,00 681,00 681,00

Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 
11 - 12 okruhov

021 Stavby súb. 2,000

372,83

745,66 917,16 917,16 917,16

Plasthliníkové potrubie PE-RT v tyčiach pre vykurovanie 
spájané lisovaním dxt 32x3 mm

021 Stavby m 10,000

26,00

260,00 319,80 319,80 319,80

Plasthliníkové potrubie  PE-RT v tyčiach pre vykurovanie 
spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm

021 Stavby m 64,000

39,00

2 496,00 3 070,08 3 070,08 3 070,08

Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 40/90 mm 021 Stavby ks 12,000

16,28

195,36 240,29 240,29 240,29

Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 32/90 mm 021 Stavby ks 4,000

7,88

31,52 38,77 38,77 38,77

Prechodka Press závit vonkajší,6/4"Mx40 mm, PN 10, pre 
napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, 
tesnenie EPDM

021 Stavby ks 2,000

17,64

35,28 43,39 43,39 43,39

Spojka pre plasthliníkové potrubie lisovacia D 40x3,5 mm - 
40x3,5 mm, HERZ

021 Stavby ks 6,000

13,86

83,16 102,29 102,29 102,29

Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre 
vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm

021 Stavby m 14,000

23,00

322,00 396,06 396,06 396,06

Prechod lisovací/vonkajší závit pre plasthliníkové potrubie 
32x3 mm - R 1", HERZ

021 Stavby ks 8,000

4,88

39,04 48,02 48,02 48,02

Tlaková skúška potrubia z oceľových amedených rúrok 021 Stavby m 76,000

0,60

45,60 56,09 56,09 56,09

Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm 021 Stavby m 10,000

0,59

5,90 7,26 7,26 7,26

Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm 021 Stavby m 62,000

0,74

45,88 56,43 56,43 56,43

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 76,220

1,40

106,71 131,25 131,25 131,25

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50,  -
0,01400t

021 Stavby ks 35,000

9,16

320,60 394,34 394,34 394,34

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 021 Stavby ks 10,000

1,29

12,90 15,87 15,87 15,87



Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10 021 Stavby ks 10,000

3,20

32,00 39,36 39,36 39,36

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 021 Stavby ks 3,000

1,33

3,99 4,91 4,91 4,91

Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 20, PN 10 021 Stavby ks 3,000

4,52

13,56 16,68 16,68 16,68

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1 021 Stavby ks 6,000

1,52

9,12 11,22 11,22 11,22

herz termostatická hlavica 6-30°C 021 Stavby ks 4,000

7,19

28,76 35,37 35,37 35,37

herz ručná hlavica 1 9102 80 021 Stavby ks 2,000

1,37

2,74 3,37 3,37 3,37

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 021 Stavby ks 12,000

3,74

44,88 55,20 55,20 55,20

herz ventil radiátorový TS 90-E 1/2 021 Stavby ks 6,000

8,40

50,40 61,99 61,99 61,99

herz ventil radiátorový RL5 1/2 021 Stavby ks 2,000

6,30

12,60 15,50 15,50 15,50

herz ventil radiátorový RL1 1/2 021 Stavby ks 4,000

6,30

25,20 31,00 31,00 31,00

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 021 Stavby ks 24,000

5,05

121,20 149,08 149,08 149,08

Ventil trojcestný zmiešavací ESBE VRG 131 25-kvs 10,0 + 
pohon alebo ekvivalent

021 Stavby ks 1,000

147,00

147,00 180,81 180,81 180,81

Odvzdušňovač s odkalovačom  1" 021 Stavby ks 2,000

210,00

420,00 516,60 516,60 516,60

Ventil STRÖMAX -GR DN 25, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 
uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo, alebo ekvivalent

021 Stavby ks 1,000

54,60

54,60 67,16 67,16 67,16

Mosadzná tvarovka 1" 021 Stavby ks 20,000

5,50

110,00 135,30 135,30 135,30

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 1,000

6,02

6,02 7,40 7,40 7,40

Ventil STRÖMAX -GR DN 32, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 
uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo, alebo ekvivalent

021 Stavby ks 1,000

70,35

70,35 86,53 86,53 86,53

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 021 Stavby ks 1,000

7,79

7,79 9,58 9,58 9,58

Odvzdušňovač s odkalovačom  6/4" 021 Stavby ks 1,000

262,50

262,50 322,88 322,88 322,88

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 021 Stavby ks 1,000

6,55

6,55 8,06 8,06 8,06

Ventil trojcestný motorický 1" MUT/Regulus kvs 12,6_ 
prepínací

021 Stavby ks 1,000

136,50

136,50 167,90 167,90 167,90

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického 
G 1/2

021 Stavby ks 4,000

2,94

11,76 14,46 14,46 14,46

Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" 021 Stavby ks 4,000

5,78

23,12 28,44 28,44 28,44

Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 021 Stavby ks 1,000

3,13

3,13 3,85 3,85 3,85

Guľový ventil 3/4”, páčka chróm 021 Stavby ks 1,000

4,31

4,31 5,30 5,30 5,30

Montáž guľového kohúta závitového G 1 021 Stavby ks 9,000

3,74

33,66 41,40 41,40 41,40



Guľový ventil 1”, páčka chróm 021 Stavby ks 9,000

6,46

58,14 71,51 71,51 71,51

Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 021 Stavby ks 8,000

4,97

39,76 48,90 48,90 48,90

Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm 021 Stavby ks 8,000

15,75

126,00 154,98 154,98 154,98

Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 021 Stavby ks 1,000

5,00

5,00 6,15 6,15 6,15

Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, 
mosadz

021 Stavby ks 1,000

3,15

3,15 3,87 3,87 3,87

Montáž spätnej klapky závitovej G 1 021 Stavby ks 3,000

5,53

16,59 20,41 20,41 20,41

Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, 
mosadz

021 Stavby ks 3,000

4,73

14,19 17,45 17,45 17,45

Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 021 Stavby ks 1,000

8,42

8,42 10,36 10,36 10,36

Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, 
mosadz

021 Stavby ks 1,000

11,55

11,55 14,21 14,21 14,21

Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 021 Stavby ks 5,000

14,12

70,60 86,84 86,84 86,84

Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4 021 Stavby ks 4,000

20,00

80,00 98,40 98,40 98,40

Teplomer technický rohový typ 160 prev."B" 021 Stavby ks 6,000

30,07

180,42 221,92 221,92 221,92

Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou 
stonkou

021 Stavby ks 7,000

10,88

76,16 93,68 93,68 93,68

Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou 
dĺžky 150 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A

021 Stavby ks 7,000

6,30

44,10 54,24 54,24 54,24

Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa 
priemer 100

021 Stavby ks 1,000

5,00

5,00 6,15 6,15 6,15

Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm 021 Stavby ks 1,000

2,10

2,10 2,58 2,58 2,58

skušobny kuhut tlakomera 1/2 021 Stavby ks 1,000

15,75

15,75 19,37 19,37 19,37

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,088

51,19

4,50 5,54 5,54 5,54

Demontáž radiátora panelového  -0,02326t 021 Stavby ks 38,000

5,34

202,92 249,59 249,59 249,59

Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových 
oceľových s príplatkom 8 %

021 Stavby ks 4,000

2,76

11,04 13,58 13,58 13,58

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

021 Stavby ks 3,000

20,60

61,80 76,01 76,01 76,01

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 
500x1400x155 mm, s bočným pripojením

021 Stavby ks 1,000

175,35

175,35 215,68 215,68 215,68

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 
500x1600x155 mm, s bočným pripojením

021 Stavby ks 2,000

196,35

392,70 483,02 483,02 483,02

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm

021 Stavby ks 1,000

22,89

22,89 28,15 28,15 28,15

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 
33K, vxl 500x2000 mm s bočným pripojením a troma 
konvektormi, KORAD RADIATORS

021 Stavby ks 1,000

238,35

238,35 293,17 293,17 293,17

Vykurovacie telesá panelové dvojradové a trojradové , 
tlaková skúška telesa vodou

021 Stavby ks 6,000

12,45

74,70 91,88 91,88 91,88



Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný 021 Stavby ks 2,000

14,97

29,94 36,83 36,83 36,83

Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ

021 Stavby ks 2,000

161,70

323,40 397,78 397,78 397,78

Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 
rozdeľovaču

021 Stavby ks 4,000

36,29

145,16 178,55 178,55 178,55

Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 
okruhov, šxvxhĺ 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech

021 Stavby ks 3,000

52,50

157,50 193,73 193,73 193,73

Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ

021 Stavby ks 2,000

220,50

441,00 542,43 542,43 542,43

Adapter 17/2x3/4 021 Stavby ks 48,000

1,94

93,12 114,54 114,54 114,54

Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný 021 Stavby ks 2,000

15,86

31,72 39,02 39,02 39,02

Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku do 12 okruhov 021 Stavby ks 4,000

17,06

68,24 83,94 83,94 83,94

MONTÁŽ_Podlahové kúrenie systém NOPOVOU so 
systémovou doskou 20-2 potrubie Herz 12x2,0 rozteč 
priemer 150 mm

021 Stavby m2 361,630

15,00

5 424,45 6 672,07 6 672,07 6 672,07

Rúra vykurovacia Herz/Ivar 16x2 mm, kotúč 100 m, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén, alebo ekvivalent

021 Stavby m 1 800,000

0,75

1 350,00 1 660,50 1 660,50 1 660,50

Sytémová doska nopova, hr. 20 mm - dodávka stavby 021 Stavby m2 0,000

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Okrajová dilatačná páska z PE 120/10 mm bez fólie na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií

021 Stavby m 340,000

0,47

159,80 196,55 196,55 196,55

Profil dilatačný pre hr. hr.8mm PVC 021 Stavby m 66,000

2,74

180,84 222,43 222,43 222,43

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies

021 Stavby m2 459,000

0,86

394,74 485,53 485,53 485,53

Napúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies

021 Stavby m2 459,000

1,00

459,00 564,57 564,57 564,57

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby t 1,310

60,49

79,24 97,46 97,46 97,46

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32 021 Stavby m 50,000 2,28 114,00 140,22 140,22 140,22

Stavebno montážne práce menej náročne, vykurovacia 
skuška  (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

021 Stavby hod 72,000 12,00 864,00 1 062,72 1 062,72 1 062,72

Stavebno montážne práce náročné ucelené - montáž 
regulácie a odladenie odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

021 Stavby hod 32,000 14,00 448,00 551,04 551,04 551,04

25 433,80 31 283,57 31 283,57 31 283,57Spolu výdavky vykurovacieho systému



Systémy chladenia a vetrania nie

Systémy prípravy teplej vody áno
2  kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy

021 Stavby m2 0,851 13,90 11,83 14,55 14,55 14,55

Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou štukovou

021 Stavby m2 0,851 29,12 24,78 30,48 30,48 30,48

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t

021 Stavby m 5,300

3,00

15,90 19,56 19,56 19,56

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -
0,04000t

021 Stavby m 3,200

8,38

26,82 32,98 32,98 32,98

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 0,618

10,01

6,19 7,61 7,61 7,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 8,386

0,30

2,52 3,09 3,09 3,09

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 0,618

8,43

5,21 6,41 6,41 6,41

Poplatok za skládku -  ostatné 021 Stavby t 0,618

30,00

18,54 22,80 22,80 22,80

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 0,098 9,70 0,95 1,17 1,17 1,17

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 57,200

3,92

224,22 275,80 275,80 275,80

Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 3,570

0,84

3,00 3,69 3,69 3,69

Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 54,774

1,00

54,77 67,37 67,37 67,37

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,002

43,27

0,09 0,11 0,11 0,11

Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky 
do potrubia DN 25

021 Stavby ks 4,000

36,32

145,28 178,69 178,69 178,69

Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 25

021 Stavby ks 4,000

20,97

83,88 103,17 103,17 103,17

Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, 
polyfúznym zváraním

021 Stavby m 3,500

12,55

43,93 54,03 54,03 54,03

Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, 
polyfúznym zváraním

021 Stavby m 53,700

15,32

822,68 1 011,90 1 011,90 1 011,90

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4,  -
0,00069t

021 Stavby ks 7,000

0,72

5,04 6,20 6,20 6,20

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 021 Stavby ks 2,000

5,54

11,08 13,63 13,63 13,63

Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 2,000

8,40

16,80 20,66 20,66 20,66

Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 
1/2

021 Stavby ks 5,000

3,01

15,05 18,51 18,51 18,51

Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 5,000

3,15

15,75 19,37 19,37 19,37

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 021 Stavby ks 1,000

5,01

5,01 6,16 6,16 6,16

Ventil poistný T1847 3/4”, alebo ekvivalent 021 Stavby ks 1,000

26,25

26,25 32,29 32,29 32,29

 Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW



Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8 021 Stavby ks 3,000

2,70

8,10 9,96 9,96 9,96

Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dĺ. 
500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov

021 Stavby ks 3,000

1,89

5,67 6,97 6,97 6,97

Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4 021 Stavby ks 1,000

5,24

5,24 6,45 6,45 6,45

Výtokový ventil s napojením na hadicu 3/4" 021 Stavby ks 1,000

3,68

3,68 4,53 4,53 4,53

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 57,200

1,90

108,68 133,68 133,68 133,68

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 57,200

1,37

78,36 96,39 96,39 96,39

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,066

26,77

1,77 2,17 2,17 2,17

Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -
0,03420t

021 Stavby súb. 6,000

10,00

60,00 73,80 73,80 73,80

Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej 021 Stavby ks 5,000

36,00

180,00 221,40 221,40 221,40

Misa záchodová keramická kombinovaná  patriaca do 
dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
označenia v EU

021 Stavby ks 5,000

93,45

467,25 574,72 574,72 574,72

Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -0,01720t 021 Stavby súb. 2,000

10,00

20,00 24,60 24,60 24,60

Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže 021 Stavby ks 2,000

25,00

50,00 61,50 61,50 61,50

Pisoár keramický  patriaci do dvoch najlepších tried 
spotreby vody podľa platného označenia v EU

021 Stavby ks 2,000

103,95

207,90 255,72 255,72 255,72

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

021 Stavby súb. 8,000

7,00

56,00 68,88 68,88 68,88

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

021 Stavby ks 8,000

40,00

320,00 393,60 393,60 393,60

Umývadlo keramické  patriace do dvoch najlepších tried 
spotreby vody podľa platného označenia v EU

021 Stavby ks 8,000

31,50

252,00 309,96 309,96 309,96

Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 021 Stavby ks 8,000

3,68

29,44 36,21 36,21 36,21

Montáž záchodového sedadla s poklopom 021 Stavby ks 5,000

5,00

25,00 30,75 30,75 30,75

Záchodové sedadlo plastové s poklopom 021 Stavby ks 5,000

10,50

52,50 64,58 64,58 64,58

Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 
armatúry

021 Stavby ks 1,000

25,00

25,00 30,75 30,75 30,75

Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou  patriaca do 
dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
označenia v EU

021 Stavby ks 1,000

163,80

163,80 201,47 201,47 201,47

Demontáž elektrického prietokového ohrievača vody -
0,01750t

021 Stavby súb. 1,000

25,00

25,00 30,75 30,75 30,75

Montáž ventilu nástenného G 1/2 021 Stavby ks 6,000

6,52

39,12 48,12 48,12 48,12

Nástenný výtokový ventil patriaci do dvoch najlepších tried 
spotreby vody podľa platného označenia v EU

021 Stavby ks 4,000

29,40

117,60 144,65 144,65 144,65

Pisoárový tlačidlový ventil 021 Stavby ks 2,000

31,50

63,00 77,49 77,49 77,49

Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t 021 Stavby súb. 3,000

4,00

12,00 14,76 14,76 14,76



Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t 021 Stavby súb. 6,000

5,00

30,00 36,90 36,90 36,90

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 2,000

10,00

20,00 24,60 24,60 24,60

Batéria výlevková nástenná páková patriaca do dvoch 
najlepších tried spotreby vody podľa platného označenia v 
EU

021 Stavby ks 1,000

39,90

39,90 49,08 49,08 49,08

Batéria umývadlová nástenná páková patriaca do dvoch 
najlepších tried spotreby vody podľa platného označenia v 
EU

021 Stavby ks 1,000

39,90

39,90 49,08 49,08 49,08

Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm patriaca do 
dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
označenia v EU

021 Stavby ks 1,000

39,90

39,90 49,08 49,08 49,08

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s 
mechanickým ovládaním odpadového ventilu

021 Stavby ks 3,000

13,00

39,00 47,97 47,97 47,97

Batéria umývadlová stojanková páková patriaca do dvoch 
najlepších tried spotreby vody podľa platného označenia v 
EU

021 Stavby ks 3,000

27,30

81,90 100,74 100,74 100,74

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

021 Stavby ks 8,000

2,00

16,00 19,68 19,68 19,68

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby t 0,351

34,02

11,94 14,69 14,69 14,69

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 
v spojení s kotlami objem 400 l

021 Stavby ks 1,000 100,00 100,00 123,00 123,00 123,00

Zásobník vody HRS 400 l (5m2)- bojler 300 l s izoláciou z 
tvrdého PU hr. 50 mm pre pitnú vodu, alebo ekvivalent

021 Stavby ks 1,000 1 664,25 1 664,25 2 047,03 2 047,03 2 047,03

6 045,47 7 435,93 7 435,93 7 435,93

Osvetlenie áno
1,452 kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane 
zapojenia

021 Stavby ks 36,000

6,00

216,00 265,68 265,68 265,68

Krabica odbočná s viečkom KR z PVC biela, šxvxh 
82x82x24,5 mm

021 Stavby ks 36,000

2,33

83,88 103,17 103,17 103,17

Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 021 Stavby ks 36,000

1,00

36,00 44,28 44,28 44,28

Svorka lustrová 021 Stavby ks 36,000

0,26

9,36 11,51 11,51 11,51

Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne 021 Stavby ks 36,000

1,00

36,00 44,28 44,28 44,28

Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg 021 Stavby ks 36,000

15,00

540,00 664,20 664,20 664,20

Svietidlo interiérové LED líniové prisadené 37W, IP20-A 021 Stavby ks 18,000

36,75

661,50 813,65 813,65 813,65

Svietidlo interiérové LED líniové prisadené 24W, IP20-B 021 Stavby ks 3,000

26,25

78,75 96,86 96,86 96,86

Svietidlo interiérové LED líniové prisadené 16W, IP20-C 021 Stavby ks 7,000

15,75

110,25 135,61 135,61 135,61

Svietidlo interiérové LED líniové prisadené 49W, IP20-D 021 Stavby ks 2,000

44,10

88,20 108,49 108,49 108,49

Svietidlo interiérové LED líniové 53W, 4000K, IP20-
osvetlenie tabule /asym.charakt/

021 Stavby ks 6,000

34,65

207,90 255,72 255,72 255,72

LED žiarovka 10W, E27 - do exist. svietidla 021 Stavby ks 10,000

2,15

21,50 26,45 26,45 26,45

LED žiarovka 15W, E27 - do exist. svietidla 021 Stavby ks 12,000

2,73

32,76 40,29 40,29 40,29

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 021 Stavby m 18,000

0,60

10,80 13,28 13,28 13,28

Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW

Spolu výdavky systému prípravy teplej vody



Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 021 Stavby m 18,000

0,70

12,60 15,50 15,50 15,50

Demontáž existujúcich svietidiel 021 Stavby hod 8,000

10,00

80,00 98,40 98,40 98,40

Východzia revízia 021 Stavby hod. 6,000

100,00

600,00 738,00 738,00 738,00

2 825,50 3 475,37 3 475,37 3 475,37

Systémy merania a riadenia nie

Iné opatrenia úspory primárnej energie áno

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Vnútorná stierka stropov vápenná, hr. 3 mm 021 Stavby m2 79,250

11,00

871,75 1 072,25 1 072,25 1 072,25

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 79,250

9,21

729,89 897,77 897,77 897,77

Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou štukovou

021 Stavby m2 17,039

29,12

496,18 610,30 610,30 610,30

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 
80 mm

021 Stavby m3 26,322

147,01

3 869,60 4 759,60 4 759,60 4 759,60

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 
mm

021 Stavby m2 357,490

3,27

1 168,99 1 437,86 1 437,86 1 437,86

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 79,250

3,65

289,26 355,79 355,79 355,79

Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek 
maltu,  -1,63300t

021 Stavby m3 3,922

41,61

163,19 200,73 200,73 200,73

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t

021 Stavby m3 33,850

83,15

2 814,63 3 461,99 3 461,99 3 461,99

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -
2,20000t

021 Stavby m3 0,272

92,31

25,11 30,88 30,88 30,88

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -
2,20000t

021 Stavby m3 1,833

67,81

124,30 152,88 152,88 152,88

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

021 Stavby m2 19,130

2,02

38,64 47,53 47,53 47,53

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových 
alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t

021 Stavby m2 121,850

3,54

431,35 530,56 530,56 530,56

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -0,06800t

021 Stavby m2 17,039

7,27

123,87 152,36 152,36 152,36

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby t 111,379

18,68

2 080,56 2 559,09 2 559,09 2 559,09

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 
každých ďalších 3,5 m

021 Stavby t 5,842

5,86

34,23 42,11 42,11 42,11

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 111,379

10,01

1 114,90 1 371,33 1 371,33 1 371,33

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 40,894

0,30

12,27 15,09 15,09 15,09

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 111,379

8,43

938,92 1 154,88 1 154,88 1 154,88

Poplatok za skládku -  ostatné 021 Stavby t 111,379

30,00

3 341,37 4 109,89 4 109,89 4 109,89

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 60,148 9,70 583,44 717,63 717,63 717,63

Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° pásmi 
na sucho AIP alebo NAIP

021 Stavby m2 744,400

4,12

3 066,93 3 772,32 3 772,32 3 772,32

Spolu výdavky osvetlovacej sústavy



Rohož štruktúrovaná 021 Stavby m2 856,060

6,00

5 136,36 6 317,72 6 317,72 6 317,72

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 2,140

41,35

88,49 108,84 108,84 108,84

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , 
spodkom pristrelením

021 Stavby m2 79,250

5,07

401,80 494,21 494,21 494,21

Doska FKD-S Thermal, 50x600x1000 mm z minerálnej vlny, 
ekvivalent alebo lepší

021 Stavby m2 80,835

6,50

525,43 646,28 646,28 646,28

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 021 Stavby m2 359,290

0,90

323,36 397,73 397,73 397,73

Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, 021 Stavby m2 413,184

0,58

239,65 294,77 294,77 294,77

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve

021 Stavby m2 359,290

1,00

359,29 441,93 441,93 441,93

Doska z fenolovej peny hr. 30 mm, pre zateplenie podláh 021 Stavby m2 366,476

12,50

4 580,95 5 634,57 5 634,57 5 634,57

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve

021 Stavby m2 359,290

1,00

359,29 441,93 441,93 441,93

Systémová izolačná doska hr. 20 mm, 1200x600 mm, k 
tepelnej izolácii podlahového vykurovania

021 Stavby m2 366,476

9,00

3 298,28 4 056,89 4 056,89 4 056,89

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 1,001

43,27

43,31 53,28 53,28 53,28

Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a 
prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým 
kovaním

021 Stavby m2 21,914

150,00

3 287,10 4 043,13 4 043,13 4 043,13

Demontáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC 
kabíny/boxy

021 Stavby m2 21,914

10,00

219,14 269,54 269,54 269,54

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby t 0,040

34,02

1,36 1,67 1,67 1,67

Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách 
krovov, výšky nad 4 do 12 m

021 Stavby m 60,450

0,62

37,48 46,10 46,10 46,10

Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 
4 do 12 m

021 Stavby m2 744,400

1,02

759,29 933,92 933,92 933,92

Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 
224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01200 t

021 Stavby m 60,450

5,04

304,67 374,74 374,74 374,74

Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 
450 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,02500 t

021 Stavby m 13,300

6,87

91,37 112,39 112,39 112,39

Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby 
doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2

021 Stavby m 60,450

16,92

1 022,81 1 258,06 1 258,06 1 258,06

Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby 
doplnenie z hranolčekov plochy 288 - 450 cm2

021 Stavby m 13,300

28,36

377,19 463,94 463,94 463,94

Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z 
dosiek s vetracou medzerou

021 Stavby m2 744,400

6,11

4 548,28 5 594,39 5 594,39 5 594,39

Dosky a fošne z mäkkého reziva SM opracované omietané 
akosť I

021 Stavby m3 20,099

430,00

8 642,57 10 630,36 10 630,36 10 630,36

Montáž kontralát pre sklon nad 35° 021 Stavby m 814,000

2,05

1 668,70 2 052,50 2 052,50 2 052,50

Laty a lišty z mäkkého reziva SM opracované omietané akosť 
I

021 Stavby m3 2,110

430,00

907,30 1 115,98 1 115,98 1 115,98

Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej 
vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t

021 Stavby m2 744,000

0,81

602,64 741,25 741,25 741,25

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

021 Stavby m3 22,107

31,73

701,46 862,79 862,79 862,79



Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

021 Stavby t 13,945

19,13

266,77 328,12 328,12 328,12

Krytina LINDAB Click SRP 500 Premium Matt, alebo 
ekvivalent, pre fotovoltické panely inregrované do krytiny, 
sklon strechy nad 30° do 45°

021 Stavby m2 744,400

36,00

26 798,40 32 962,03 32 962,03 32 962,03

Krytina  - úžľabie, sklon strechy od 30° do 45° 021 Stavby m 18,400

15,43

283,91 349,21 349,21 349,21

Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon 
strechy od 30° od 45°

021 Stavby m 94,000

20,38

1 915,72 2 356,34 2 356,34 2 356,34

Strešný výlez pre krytiny, sklon strechy od 30° do 45° 021 Stavby ks 7,000

126,88

888,16 1 092,44 1 092,44 1 092,44

Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 
45°

021 Stavby m 124,000

27,68

3 432,32 4 221,75 4 221,75 4 221,75

Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, 
priemer do 100 mm

021 Stavby ks 2,000

31,11

62,22 76,53 76,53 76,53

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
so sklonom do 30st.,  -0,00732t

021 Stavby m2 744,400

1,25

930,50 1 144,52 1 144,52 1 144,52

Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° 
do 45°

021 Stavby m2 744,400

0,21

156,32 192,28 192,28 192,28

Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez 
podkladového plechu do 30° rš 400 mm,  -0,00320t

021 Stavby m 142,300

0,78

110,99 136,52 136,52 136,52

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm

021 Stavby m 124,300

16,66

2 070,84 2 547,13 2 547,13 2 547,13

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov 
na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm

021 Stavby m 10,100

26,63

268,96 330,82 330,82 330,82

Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, 
so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm,  -0,00205t

021 Stavby m 10,100

0,62

6,26 7,70 7,70 7,70

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov 
v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 
mm

021 Stavby m 3,400

96,76

328,98 404,65 404,65 404,65

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine 
v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t

021 Stavby m2 9,110

2,51

22,87 28,13 28,13 28,13

Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 
45°

021 Stavby m2 9,110

0,36

3,28 4,03 4,03 4,03

Demontáž háka   -0,00009t 021 Stavby ks 122,000

0,97

118,34 145,56 145,56 145,56

Demontáž žľabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 
30° do 45°

021 Stavby m 124,000

0,21

26,04 32,03 32,03 32,03

Demontáž žľabov kotlíka oválneho, príplatok za sklon nad 
30° do 45°

021 Stavby ks 7,000

0,14

0,98 1,21 1,21 1,21

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm

021 Stavby m 124,000

31,82

3 945,68 4 853,19 4 853,19 4 853,19

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

021 Stavby m 124,000

1,06

131,44 161,67 161,67 161,67

Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre 
rúry s priemerom od 100 do 125 mm

021 Stavby ks 7,000

34,04

238,28 293,08 293,08 293,08

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -
0,00110t

021 Stavby ks 7,000

1,42

9,94 12,23 12,23 12,23

Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a 
korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st,  -0,02000t

021 Stavby ks 7,000

1,56

10,92 13,43 13,43 13,43

Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, 
príplatok za sklon nad 30st. do 45st.

021 Stavby ks 7,000

0,25

1,75 2,15 2,15 2,15

Krycia lišta rozvodov ELI od fotovoltaických panelov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm

021 Stavby m 21,000

15,00

315,00 387,45 387,45 387,45



Demontáž dierkovanej zastávky, príplatok za sklon nad 30° 
do 45°

021 Stavby m 94,000

0,14

13,16 16,19 16,19 16,19

Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm,  -
0,00307t

021 Stavby m 18,400

0,72

13,25 16,30 16,30 16,30

Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm,  -
0,00197t

021 Stavby m 94,000

0,72

67,68 83,25 83,25 83,25

Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 
100 mm,  -0,00210t

021 Stavby ks 7,000

1,81

12,67 15,58 15,58 15,58

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 120 mm

021 Stavby m 43,000

48,90

2 102,70 2 586,32 2 586,32 2 586,32

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 
mm,  -0,00226t

021 Stavby m 36,000

0,90

32,40 39,85 39,85 39,85

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 4,719

81,87

386,34 475,20 475,20 475,20

Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, 
plošná hmotnosť 150 g/m2

021 Stavby m2 744,400

6,00

4 466,40 5 493,67 5 493,67 5 493,67

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

021 Stavby t 0,156

51,17

7,98 9,82 9,82 9,82

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm 021 Stavby m 146,230

5,00

731,15 899,31 899,31 899,31

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného

021 Stavby m2 155,510

24,00

3 732,24 4 590,66 4 590,66 4 590,66

Dlaždice gresové 021 Stavby m2 179,788

26,00

4 674,49 5 749,62 5 749,62 5 749,62

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného 

021 Stavby m2 16,660

24,00

399,84 491,80 491,80 491,80

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného v obmedzenom priestore 

021 Stavby m2 4,250

24,00

102,00 125,46 125,46 125,46

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, 
jednofarebné

021 Stavby m2 27,011

22,00

594,24 730,92 730,92 730,92

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 021 Stavby t 5,933

29,59

175,56 215,94 215,94 215,94

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním

021 Stavby m 106,420

3,20

340,54 418,87 418,87 418,87

Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm 021 Stavby m 107,484

2,56

275,16 338,45 338,45 338,45

Demontáž lepených drevených podláh vlysových, 
mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t

021 Stavby m2 216,650

12,58

2 725,46 3 352,31 3 352,31 3 352,31

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej hr. 1,1 mm pod 
plávajúce podlahy

021 Stavby m2 181,070

0,80

144,86 178,17 178,17 178,17

Podložka pod vinyl click vhodná pre podlahové vykurovanie, 
hr. 1,1 mm

021 Stavby m2 186,502

1,50

279,75 344,09 344,09 344,09

Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT 
spoj click

021 Stavby m2 181,070

8,00

1 448,56 1 781,73 1 781,73 1 781,73

Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, 
hrúbka 5 mm, trieda záťaže 33

021 Stavby m2 186,502

25,00

4 662,55 5 734,94 5 734,94 5 734,94

Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm 021 Stavby m2 181,070

6,39

1 157,04 1 423,15 1 423,15 1 423,15

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná

021 Stavby m2 1 694,766 3,00 5 084,30 6 253,69 6 253,69 6 253,69

136 822,14 168 291,23 168 291,23 168 291,23

Energetický manažment nie

Monitoring prevádzkových údajov nie

Kvalita vnútorného prostredia áno

Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie



563,4  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 
cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie

021 Stavby ks 6,000

35,10

210,60 259,04 259,04 259,04

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 850x1650 mm, ručne 
ovládané

021 Stavby ks 2,000

300,00

600,00 738,00 738,00 738,00

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1300x1900 mm, ručne 
ovládané

021 Stavby ks 2,000

500,00

1 000,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1150x1900 mm, ručne 
ovládané

021 Stavby ks 2,000

500,00

1 000,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 
cm a dĺžky do 260 cm na stenu alebo ostenie

021 Stavby ks 14,000

39,50

553,00 680,19 680,19 680,19

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x1650 mm, ručne 
ovládané

021 Stavby ks 4,000

500,00

2 000,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1680x2300 mm, ručne 
ovládané

021 Stavby ks 9,000

880,00

7 920,00 9 741,60 9 741,60 9 741,60

Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x1650 mm, ručne 
ovládané

021 Stavby ks 1,000

500,00

500,00 615,00 615,00 615,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby t 0,437

60,90

26,61 32,73 32,73 32,73

13 810,21 16 986,56 16 986,56 16 986,56

Debarierizačné opatrenia áno
3

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 1,679

13,11

22,01 27,07 27,07 27,07

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

021 Stavby m3 0,504

0,99

0,50 0,61 0,61 0,61

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 0,399

30,31

12,09 14,88 14,88 14,88

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 0,120

10,41

1,25 1,54 1,54 1,54

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 021 Stavby m3 2,078

1,73

3,59 4,42 4,42 4,42

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

021 Stavby m3 2,078

0,99

2,06 2,53 2,53 2,53

Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 
mm

021 Stavby ks 1,000

41,91

41,91 51,55 51,55 51,55

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na 
MVC  (100x249x599)

021 Stavby m2 8,713

35,14

306,17 376,60 376,60 376,60

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 175 mm

021 Stavby m2 6,461

10,00

64,61 79,47 79,47 79,47

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm

021 Stavby m2 6,461

18,44

119,14 146,54 146,54 146,54

Dlažba betónová zámková, hr.60 mm,sivá 021 Stavby m2 6,590

12,00

79,08 97,27 97,27 97,27

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

021 Stavby m2 3,030

3,06

9,27 11,40 11,40 11,40

Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 3 mm

021 Stavby m2 3,030

10,37

31,42 38,65 38,65 38,65

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy

021 Stavby m2 0,225

13,90

3,13 3,85 3,85 3,85

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha nad 5 do 10 %,štuková

021 Stavby m2 10,021

3,30

33,07 40,68 40,68 40,68

Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou štukovou

021 Stavby m2 0,225

29,12

6,55 8,06 8,06 8,06

Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

021 Stavby m2 24,093

5,90

142,15 174,84 174,84 174,84

Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm 021 Stavby m2 24,093

11,61

279,72 344,06 344,06 344,06

Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), 
hr. 3 mm

021 Stavby m2 24,149

8,34

201,40 247,73 247,73 247,73

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy 
otvoru do 2,5 m2

021 Stavby ks 1,000

58,70

58,70 72,20 72,20 72,20

Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P 021 Stavby ks 1,000

45,00

45,00 55,35 55,35 55,35

Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m2

Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia

Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)



Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní 
šírky 400 mm

021 Stavby m 12,000

52,52

630,24 775,20 775,20 775,20

Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platní 
šírky 400 mm

021 Stavby m 2,800

91,99

257,57 316,81 316,81 316,81

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

021 Stavby m 9,970

7,43

74,08 91,11 91,11 91,11

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá 021 Stavby ks 10,070

3,50

35,25 43,35 43,35 43,35

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek zo suchého betónu tr. C 12/15

021 Stavby m3 0,199

100,69

20,04 24,65 24,65 24,65

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

021 Stavby m2 3,030

5,73

17,36 21,36 21,36 21,36

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 
tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t

021 Stavby m2 3,813

3,33

12,70 15,62 15,62 15,62

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

021 Stavby m3 0,193

142,37

27,48 33,80 33,80 33,80

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -
2,20000t

021 Stavby m3 0,138

92,31

12,74 15,67 15,67 15,67

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových 
alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t

021 Stavby m2 1,925

3,54

6,81 8,38 8,38 8,38

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t

021 Stavby m2 0,375

8,12

3,05 3,75 3,75 3,75

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t

021 Stavby ks 1,000

0,83

0,83 1,02 1,02 1,02

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t

021 Stavby m2 1,400

27,02

37,83 46,53 46,53 46,53

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -
0,04000t

021 Stavby m 1,500

8,38

12,57 15,46 15,46 15,46

Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných 
vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -
0,00400t

021 Stavby m2 3,030

0,59

1,79 2,20 2,20 2,20

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

021 Stavby m2 10,021

0,41

4,11 5,05 5,05 5,05

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

021 Stavby m2 4,785

4,80

22,97 28,25 28,25 28,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 2,229

10,01

22,31 27,44 27,44 27,44

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 31,206

0,30

9,36 11,52 11,52 11,52

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 2,229

8,43

18,79 23,11 23,11 23,11

Poplatok za skládku -  ostatné 021 Stavby t 2,229

30,00

66,87 82,25 82,25 82,25

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 6,904 9,70 66,97 82,37 82,37 82,37

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 6,200 3,92 24,30 29,89 29,89 29,89

Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 6,324 0,84 5,31 6,53 6,53 6,53

Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia do DN 40 mm

021 Stavby ks 1,000

10,71

10,71 13,17 13,17 13,17

Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia do DN 63 mm

021 Stavby ks 1,000

12,02

12,02 14,78 14,78 14,78

Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr do 
DN 63 mm

021 Stavby ks 1,000

0,41

0,41 0,50 0,50 0,50

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 32 mm 021 Stavby m 2,000

9,18

18,36 22,58 22,58 22,58

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 40 mm 021 Stavby m 3,000

11,57

34,71 42,69 42,69 42,69

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125

021 Stavby m 5,000

1,04

5,20 6,40 6,40 6,40

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m

021 Stavby t 0,003

29,50

0,09 0,11 0,11 0,11

Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie 
vývodu

021 Stavby ks 2,000

1,70

3,40 4,18 4,18 4,18

Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, 
polyfúznym zváraním

021 Stavby m 6,200

11,89

73,72 90,67 90,67 90,67

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 6,200

1,90

11,78 14,49 14,49 14,49

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 6,200

1,37

8,49 10,45 10,45 10,45

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,003

26,77

0,08 0,10 0,10 0,10

Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 1 
sanitárne zariadenie

021 Stavby ks 1,000

30,00

30,00 36,90 36,90 36,90



Prečerpávacie zariadenia pre toaletu a 1 sanitárne zariadenie 
bez fekálií

021 Stavby ks 1,000

388,50

388,50 477,86 477,86 477,86

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,007

55,04

0,39 0,47 0,47 0,47

Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej 021 Stavby ks 1,000

36,00

36,00 44,28 44,28 44,28

Kombinované WC keramické pre ŤZP patriace do dvoch 
najlepších tried spotreby vody podľa platného označenia v 
EU

021 Stavby ks 1,000

231,00

231,00 284,13 284,13 284,13

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

021 Stavby ks 1,000

40,00

40,00 49,20 49,20 49,20

Umývadlo keramické pre telesne postihnutých patriace do 
dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
označenia v EU

021 Stavby ks 1,000

63,00

63,00 77,49 77,49 77,49

Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 021 Stavby ks 1,000

5,25

5,25 6,46 6,46 6,46

Montáž záchodového sedadla s poklopom 021 Stavby ks 1,000

5,00

5,00 6,15 6,15 6,15

Záchodové sedadlo plastové s poklopom 021 Stavby ks 1,000

18,90

18,90 23,25 23,25 23,25

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 021 Stavby ks 4,000

10,00

40,00 49,20 49,20 49,20

Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch 
matný

021 Stavby ks 2,000

75,60

151,20 185,98 185,98 185,98

Madlo nerezové univerzálne sklopné, dĺžka 600 mm, povrch 
matný

021 Stavby ks 2,000

178,50

357,00 439,11 439,11 439,11

Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -0,01880t

021 Stavby súb. 1,000

15,00

15,00 18,45 18,45 18,45

Demontáž elektrického prietokového ohrievača vody -
0,01750t

021 Stavby súb. 1,000

25,00

25,00 30,75 30,75 30,75

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 021 Stavby ks 1,000

7,00

7,00 8,61 8,61 8,61

Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s maticou, chrómovaná 
mosadz

021 Stavby ks 1,000

2,84

2,84 3,49 3,49 3,49

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t 021 Stavby súb. 1,000

5,00

5,00 6,15 6,15 6,15

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 1,000

15,00

15,00 18,45 18,45 18,45

Batéria umývadlová stojanková páková patriaca do dvoch 
najlepších tried spotreby vody podľa platného označenia v 
EU

021 Stavby ks 1,000

27,30

27,30 33,58 33,58 33,58

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby t 0,047

34,02

1,60 1,97 1,97 1,97

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 1,000

30,00

30,00 36,90 36,90 36,90

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB,zámok odistiteľný aj 
zvonku, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený

021 Stavby ks 1,000

50,00

50,00 61,50 61,50 61,50

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia biela, plné, obyčajný zámok

021 Stavby ks 1,000

150,00

150,00 184,50 184,50 184,50

Montáž prahu dverí, jednokrídlových 021 Stavby ks 1,000

10,00

10,00 12,30 12,30 12,30

Prah bukový, dĺžka 800 mm, šírka 80 mm 021 Stavby ks 1,000

12,00

12,00 14,76 14,76 14,76

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

021 Stavby t 0,026

41,14

1,07 1,32 1,32 1,32

Montáž doplnkov dverí - madlo 021 Stavby ks 1,000

15,00

15,00 18,45 18,45 18,45

Madlo dverové pre dvere s úpravou pre imobilné osoby 021 Stavby ks 1,000

100,00

100,00 123,00 123,00 123,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby t 0,001

60,90

0,06 0,07 0,07 0,07

Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu 
veľkosť: 100

021 Stavby ks 1,000

9,17

9,17 11,28 11,28 11,28

Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, max. prietok do 119 
m3/h

021 Stavby ks 1,000

109,05

109,05 134,13 134,13 134,13

Montáž spiro potrubia do DN 100 021 Stavby m 1,500

4,87

7,31 8,99 8,99 8,99

Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm 021 Stavby m 1,500

3,45

5,18 6,37 6,37 6,37

Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 021 Stavby ks 1,000

7,89

7,89 9,70 9,70 9,70

Koleno 90˚ DN 100 pre kruhové spiro potrubie 021 Stavby ks 1,000

4,76

4,76 5,85 5,85 5,85

Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150 021 Stavby ks 2,000

2,92

5,84 7,18 7,18 7,18

Spojka DN 100 pre kruhové spiro potrubie 021 Stavby ks 2,000

1,42

2,84 3,49 3,49 3,49



Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 
stavbe (objekte) výšky do 7 m

021 Stavby % 1,520

1,70

2,58 3,18 3,18 3,18

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu v obmedzenom priestore

021 Stavby m2 9,750 30,00 292,50 359,78 359,78 359,78

Obkladačky keramické 021 Stavby m2 10,335 20,00 206,70 254,24 254,24 254,24

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby t 0,152 25,00 3,80 4,67 4,67 4,67

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s 
emailovaním - 105µm

021 Stavby m2 0,720 10,00 7,20 8,86 8,86 8,86

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m

021 Stavby m2 27,629 1,20 33,15 40,78 40,78 40,78

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m

m2 27,629 2,00 55,26 67,98 67,98 67,98

5 619,46 6 911,94 6 911,94 6 911,94Spolu výdavky debarierizačných opatrení



Nabíjacie stanice elektromobility nie

Nový Európsky Bauhaus nie

Zelené opatrenia áno

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 57,687

30,31

1 748,49 2 150,65 2 150,65 2 150,65

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 17,306

10,41

180,16 221,59 221,59 221,59

Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 021 Stavby m3 6,400

55,96

358,14 440,52 440,52 440,52

Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 021 Stavby m3 1,920

7,58

14,55 17,90 17,90 17,90

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

021 Stavby m3 61,687

4,28

264,02 324,75 324,75 324,75

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

021 Stavby m3 61,687

0,99

61,07 75,12 75,12 75,12

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

021 Stavby m3 64,087

4,02

257,63 316,88 316,88 316,88

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm 021 Stavby t 116,588

16,00

1 865,41 2 294,45 2 294,45 2 294,45

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

021 Stavby m2 244,500

1,92

469,44 577,41 577,41 577,41

Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 021 Stavby m2 281,175

0,85

239,00 293,97 293,97 293,97

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. 
rúrok 50 mm

021 Stavby m 107,000

1,55

165,85 204,00 204,00 204,00

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

021 Stavby m 105,000

7,43

780,15 959,58 959,58 959,58

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný 021 Stavby ks 106,050

1,80

190,89 234,79 234,79 234,79

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek zo suchého betónu tr. C 12/15

021 Stavby m3 2,625

100,69

264,31 325,10 325,10 325,10

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 135,942 9,70 1 318,64 1 621,92 1 621,92 1 621,92

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

021 Stavby m2 100,000

4,16

416,00 511,68 511,68 511,68

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti 
zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu

021 Stavby m2 115,000

1,00

115,00 141,45 141,45 141,45

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,238

37,24

8,86 10,90 10,90 10,90

8 717,61 10 722,67 10 722,67 10 722,67

Ochrana biodiverzity nie

Ostatné okrem softvéru áno

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Vypracovanie energetického certifikátu 518 Služby projekt 1,00 800,00 800,00 960,00 960,00 960,00

Stavebný dozor 021 Stavby projekt 1,00 5 948,00 5 948,00 5 948,00 5 948,00 5 948,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 1,897

22,43

42,55 52,34 52,34 52,34

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3

021 Stavby m3 0,569

1,23

0,70 0,86 0,86 0,86

Spolu výdavky NEB



Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 021 Stavby m3 1,897

1,73

3,28 4,04 4,04 4,04

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

021 Stavby m3 1,897

0,99

1,88 2,31 2,31 2,31

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

021 Stavby m3 1,327

1,74

2,31 2,84 2,84 2,84

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm 021 Stavby t 2,508

18,00

45,14 55,53 55,53 55,53

Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

021 Stavby m3 0,600

196,31

117,79 144,88 144,88 144,88

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 
(10505)

021 Stavby t 0,029

1 128,28

32,72 40,25 40,25 40,25

Zhotovenie krycej platne priebežnej 500x270x35 mm 021 Stavby m 3,000

20,00

60,00 73,80 73,80 73,80

Plotová krycia platňa, priebežná strieška, 500x270x35 mm, 
prírodná

021 Stavby ks 6,000

5,00

30,00 36,90 36,90 36,90

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy

021 Stavby m2 0,540

13,90

7,51 9,23 9,23 9,23

Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou štukovou

021 Stavby m2 1,800

29,12

52,42 64,47 64,47 64,47

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

021 Stavby m2 3,420

8,98

30,71 37,78 37,78 37,78

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 
120 mm

021 Stavby m3 0,144

144,10

20,75 25,52 25,52 25,52

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 021 Stavby m3 0,096

63,13

6,06 7,45 7,45 7,45

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. 
do 150 mm,  -0,00100t

021 Stavby ks 3,000

1,42

4,26 5,24 5,24 5,24

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. 
do 300 mm,  -0,00100t

021 Stavby ks 1,000

3,47

3,47 4,27 4,27 4,27

Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky 
do 150 mm,  -0,01500t

021 Stavby ks 4,000

6,53

26,12 32,13 32,13 32,13

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t

021 Stavby m 18,000

1,81

32,58 40,07 40,07 40,07

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

021 Stavby t 4,539 9,70 44,03 54,15 54,15 54,15

7 312,27 7 602,05 7 602,05 7 602,05

Softvér nie

383 955,74 470 495,52 470 495,52
470 495,52 470 495,52
470 495,52 470 495,52

Zariadenia OZE - výroba elektriny nie

Zariadenia OZE - výroba tepla nie

Uskladnenie energie z OZE nie

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze

SPOLU výdavky ostatné

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU



Monitor./optimal./riadenie spotreby energie nie

Ostatné áno

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
vecne neoprávne. /
 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 
(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní HČ, 
nÚPE a NV)

Krytina LINDAB Click - integrovaný fotovoltický panel Lindab 
Solar Roof 2.0 LSR 204, alebo ekvivalent

022 S. hnut. veci ks 38,00 200,00 7 600,00 9 348,00 8 927,68 8 927,68

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-20, uložená pod 
omietkou

022 S. hnut. veci m 15,00

2,00

30,00 36,90 35,24 35,24

Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, 
bezhalogénová, D 20 mm

022 S. hnut. veci m 15,00

1,00

15,00 18,45 17,62 17,62

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 022 S. hnut. veci ks 2,00

2,50

5,00 6,15 5,87 5,87

Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 67X67 022 S. hnut. veci ks 2,00

1,00

2,00 2,46 2,35 2,35

Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
štvorcová

022 S. hnut. veci ks 1,00

6,00

6,00 7,38 7,05 7,05

Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 pre 
EPS2

022 S. hnut. veci ks 1,00

6,00

6,00 7,38 7,05 7,05

Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, kruhová

022 S. hnut. veci ks 1,00

11,80

11,80 14,51 13,86 13,86

Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod 
omietku KR 97/5

022 S. hnut. veci ks 1,00

8,00

8,00 9,84 9,40 9,40

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m

022 S. hnut. veci ks 4,00

17,00

68,00 83,64 79,88 79,88

Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 022 S. hnut. veci ks 4,00

4,60

18,40 22,63 21,61 21,61

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

022 S. hnut. veci ks 19,00

1,60

30,40 37,39 35,71 35,71

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

022 S. hnut. veci ks 3,00

2,50

7,50 9,23 8,81 8,81

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

022 S. hnut. veci ks 10,00

3,70

37,00 45,51 43,46 43,46

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

021 Stavby ks 1,00

3,60

3,60 4,43 4,23 4,23

Prístroj spínača, radenie 1,1So 022 S. hnut. veci ks 1,00

6,80

6,80 8,36 7,99 7,99

Kryt spínača 022 S. hnut. veci ks 1,00

3,00

3,00 3,69 3,52 3,52

Rámček 1-násobný 022 S. hnut. veci ks 1,00

1,80

1,80 2,21 2,11 2,11

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 
250 V 2P + Z 2 x zapojenie

022 S. hnut. veci ks 1,00

7,20

7,20 8,86 8,46 8,46

Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), 
komplet

022 S. hnut. veci ks 1,00

6,00

6,00 7,38 7,05 7,05

Istič vzduchový trojpólový do 125 A do RE 022 S. hnut. veci ks 1,00

11,60

11,60 14,27 13,63 13,63

Istič 3B/50A do RE, štandart VSD a.s. 022 S. hnut. veci ks 1,00

28,00

28,00 34,44 32,89 32,89

Úprava existujúcej rozvodnice RE 022 S. hnut. veci hod. 3,00

11,00

33,00 40,59 38,76 38,76

Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž IP 30 022 S. hnut. veci ks 1,00

37,50

37,50 46,13 44,05 44,05

 



Rozvodnica nástenná RK vr. výzbroje 022 S. hnut. veci ks 1,00

170,00

170,00 209,10 199,70 199,70

Montáž svietidla prisadeného IP44 do 2 kg 022 S. hnut. veci ks 1,00

13,00

13,00 15,99 15,27 15,27

LED svietidlo prisadené 41W 022 S. hnut. veci ks 1,00

17,00

17,00 20,91 19,97 19,97

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E 022 S. hnut. veci ks 1,00

26,50

26,50 32,60 31,13 31,13

Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E 022 S. hnut. veci ks 1,00

5,60

5,60 6,89 6,58 6,58

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP 022 S. hnut. veci ks 1,00

27,00

27,00 33,21 31,72 31,72

Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu 022 S. hnut. veci ks 9,00

7,00

63,00 77,49 74,01 74,01

Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 022 S. hnut. veci ks 9,00

1,00

9,00 11,07 10,57 10,57

Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m 022 S. hnut. veci ks 9,00

1,00

9,00 11,07 10,57 10,57

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné 
uloženie CY 4-6 mm2

022 S. hnut. veci m 28,00

1,00

28,00 34,44 32,89 32,89

Vodič medený H07V-U 4 mm2 022 S. hnut. veci m 28,00

0,80

22,40 27,55 26,31 26,31

Fotovoltika - montáž 022 S. hnut. veci hod. 160,00

10,00

1 600,00 1 968,00 1 879,51 1 879,51

Invertor DC/AC, 6kW 022 S. hnut. veci ks 1,00

1 000,00

1 000,00 1 230,00 1 174,69 1 174,69

Rozvádzač DC/AC s výzbrojou - RFV 022 S. hnut. veci ks 1,00

350,00

350,00 430,50 411,14 411,14

Prepojovacia skrinka DC s výzbrojov - MX1 022 S. hnut. veci ks 1,00

250,00

250,00 307,50 293,67 293,67

Analyzátor elektrických sietí Smartmeter 65 A/3 022 S. hnut. veci ks 1,00

150,00

150,00 184,50 176,20 176,20

Žlab káblový MARS 62x50 mm komplet 022 S. hnut. veci m 30,00

6,50

195,00 239,85 229,07 229,07

Podpera pod žľaby 022 S. hnut. veci m 20,00

3,60

72,00 88,56 84,58 84,58

Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou 
z PVC, samozhášavá, D 20 mm

022 S. hnut. veci m 20,00

1,40

28,00 34,44 32,89 32,89

Žľab plastový 25/40 022 S. hnut. veci m 30,00

1,80

54,00 66,42 63,43 63,43

Žľab plastový 16/25 022 S. hnut. veci m 70,00

1,40

98,00 120,54 115,12 115,12

Chránička káblov FV panelov UV odolná 16 mm 022 S. hnut. veci m 15,00

1,80

27,00 33,21 31,72 31,72

Svorka uzemňovacia DUS 022 S. hnut. veci ks 2,00

1,30

2,60 3,20 3,05 3,05

Vypínač núdzový pod sklom so skrinkou 022 S. hnut. veci ks 1,00

15,00

15,00 18,45 17,62 17,62

Kábel solárny červený 4 mm2 022 S. hnut. veci m 100,00

1,80

180,00 221,40 211,45 211,45

Kábel solárny čierny 4 mm2 022 S. hnut. veci m 100,00

1,80

180,00 221,40 211,45 211,45



Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 022 S. hnut. veci m 25,00

3,50

87,50 107,63 102,79 102,79

Vodič CYA 16 mm2 022 S. hnut. veci m 20,00

2,50

50,00 61,50 58,73 58,73

Vodič CYA 6 mm2 022 S. hnut. veci m 15,00

1,30

19,50 23,99 22,91 22,91

Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2 022 S. hnut. veci m 70,00

1,00

70,00 86,10 82,23 82,23

Tienený vodič JY(st)Y 2x2x0,8 022 S. hnut. veci m 30,00

3,00

90,00 110,70 105,72 105,72

Dátový kábel CAT5 Exter 022 S. hnut. veci m 30,00

1,40

42,00 51,66 49,34 49,34

Požiarny prestup káblov 022 S. hnut. veci ks 2,00

72,00

144,00 177,12 169,16 169,16

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
2x1,5mm2

022 S. hnut. veci m 3,00

1,00

3,00 3,69 3,52 3,52

Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2 022 S. hnut. veci m 3,00

0,60

1,80 2,21 2,11 2,11

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x1,5mm2

022 S. hnut. veci m 25,00

1,00

25,00 30,75 29,37 29,37

Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 022 S. hnut. veci m 25,00

0,90

22,50 27,68 26,43 26,43

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x2,5mm2

022 S. hnut. veci m 3,00

1,20

3,60 4,43 4,23 4,23

Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 022 S. hnut. veci m 3,00

1,50

4,50 5,54 5,29 5,29

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x4mm2

022 S. hnut. veci m 18,00

1,20

21,60 26,57 25,37 25,37

Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2 022 S. hnut. veci m 18,00

1,60

28,80 35,42 33,83 33,83

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
5x2,5mm2

022 S. hnut. veci m 10,00

1,30

13,00 15,99 15,27 15,27

Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 022 S. hnut. veci m 10,00

2,00

20,00 24,60 23,49 23,49

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
5x16mm2

022 S. hnut. veci m 18,00

2,60

46,80 57,56 54,98 54,98

Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 022 S. hnut. veci m 18,00

12,00

216,00 265,68 253,73 253,73

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg 022 S. hnut. veci m 15,00

0,60

9,00 11,07 10,57 10,57

Východzia revízia 022 S. hnut. veci hod. 8,00

19,00

152,00 186,96 178,55 178,55

Montáž prevádzkovej plomby 022 S. hnut. veci kpl. 1,00

150,00

150,00 184,50 176,20 176,20

Náklady na dopravu 022 S. hnut. veci kpl. 1,00

200,00

200,00 246,00 234,94 234,94

Výmena hlavného istča v ER 022 S. hnut. veci ks 1,00

1 000,00

1 000,00 1 230,00 1 174,69 1 174,69

Vodič CY 6,0 022 S. hnut. veci m 10,00

2,60

26,00 31,98 30,54 30,54

Vodič medený CY 6 mm2 022 S. hnut. veci m 10,00

1,00

10,00 12,30 11,75 11,75



Vodič CY 16,0 022 S. hnut. veci m 18,00

3,00

54,00 66,42 63,43 63,43

Vodič medený CY 16 mm2 022 S. hnut. veci m 18,00

2,50

45,00 55,35 52,86 52,86

Odborná prehliadka a skúška, revízia FV 022 S. hnut. veci hod 24,00

8,50

204,00 250,92 239,64 239,64

Konfigurácia skúšky, uvedenie do prevádzky 022 S. hnut. veci hod 16,00

9,00

144,00 177,12 169,16 169,16

0,00 0,00 0,00 0,00
Inštalácia tepelného čerpadla 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem nad 250 do 400 l

022 S. hnut. veci ks 1,00

150,00

150,00 184,50 176,20 176,20

Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie a 
chladiace systémy typu PS 300s izoláciou, hr. 50 mm, objem 
300 l

022 S. hnut. veci ks 1,00

1 200,00

1 200,00 1 476,00 1 409,63 1 409,63

Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda) 022 S. hnut. veci ks 2,00

1 200,00

2 400,00 2 952,00 2 819,27 2 819,27

Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric Zubadan PUZ-
SHWM140YAA /R32/  14,0 kW, alebo ekvivalent

022 S. hnut. veci ks 2,00

5 200,00

10 400,00 12 792,00 12 216,82 12 216,82

Vnútorná jednotka Mitsubishi Electric ECODAN EHSF-YM9E 
/R32/  Pel 9,0 kW, alebo ekvivalent

022 S. hnut. veci ks 2,00

4 800,00

9 600,00 11 808,00 11 277,07 11 277,07

Mitsubishi Electric Diaľkový regulátor teploty PAR 
WT60+WR61, alebo ekvivalent

022 S. hnut. veci ks 2,00

200,00

400,00 492,00 469,88 469,88

MAC 587IF wifi adaptér ovládania, alebo ekvivalent 022 S. hnut. veci ks 1,00

150,00

150,00 184,50 176,20 176,20

PAC IF 071B-E kaskadový radič, alebo ekvivalent 022 S. hnut. veci ks 1,00

150,00

150,00 184,50 176,20 176,20

Mitsubishi Electric TH011 TK2-E  snímačteploty pre bojler, 
alebo ekvivalent

022 S. hnut. veci ks 1,00

50,00

50,00 61,50 58,73 58,73

Mitsubishi Electric TH011-E  snímač teploty na potrubie, 
alebo ekvivalent

022 S. hnut. veci ks 5,00

60,00

300,00 369,00 352,41 352,41

tlmič silentblok 022 S. hnut. veci ks 8,00

4,00

32,00 39,36 37,59 37,59

výhrevný kabel SCS3 022 S. hnut. veci ks 2,00

20,00

40,00 49,20 46,99 46,99

Vedenie chladiva Cu 6/12 022 S. hnut. veci m 20,00

100,00

2 000,00 2 460,00 2 349,39 2 349,39

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 022 S. hnut. veci % 80,00

2,00

160,00 196,80 187,95 187,95

42 511,30 52 288,90 49 937,80 49 937,80

Softvér nie

42 511,30 52 288,90 49 937,80
52 288,90 49 937,80
52 288,90 49 937,80

 522 784,42 520 433,32 520 433,32

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti 
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2

Spolu výdavky 


