DODATOK ¢.4 k ZMLUVE O DIELO &. 06/2003

DODATOK C.4

k Zmluve o dielo €. 06/2003

I
Imluvné strany

1.1 OBJEDNAVATEL: Obec Jakubovany

Sidlo: Obecny Urad, Hlavnd 24/13, 08301Jakubovany
ZastUpeny: Martin Kolldr - starosta obce
Bankové spojenie: VUB a.s. Sabinov
Cislo 0&tu: 8927572/0200
ICO: 00 327 182
DIC: 2020711517
Cislo telefénu: +421/ 51/ 4521895
1.2 ZHOTOVITEL: REMOPEL, s.r.o.
Sidlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
ZastUpeny: FrantiSek Onderco - konatel spoloé&nosti
Jozef Soldr - konatel spolocnosti
Bank. spojenie: CSOB a.s., pobo&ka Preov
Cislo U&tu: 4005328687/7500
ICO: 36474614
DIC: 2020005218
Cislo telefénu: +421/ 51/ 489 25 12
Cislo faxu: +421/ 51/ 45 25 192
E-mail: remopel@remopel.sk
Registracia: Obchodny register Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro, vioika &islo: 12974/P

uzatvarajg nizsie uvedeného diia, mesiac a roka tento Dodatok &.4 k Zmluve o dielo &. 06/2003, zo diia 27. 06.
2003

1.
Predmet dodatku

V sUlade s bodom 10.2 &lanku.X. Zavere&né ustanovenia, Zmluvy o dielo ¢. 06/2003, zo dia.27. 06. 2003 sa
zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nizsie uvedenych ¢ldnkoch:

Clénok IV. Lehoty vystavby sa rozsiruje o bod 4.5, ktory znie:

Imluvné strany sa dohodli, Ze v obdobi rokov 2020 - 2022 na stavbe ,Kandlizdcia a COV Jakubovany*
zredlizuje zhotovitel pre objedndvatela East stavby a to na stavebnom objekte S 01 — Kanalizacia, (Opis prac
arozpocet vid priloha k Dodatku &.4).

Budu zrealizované stavebné objekty:

$ 01 - Kanalizdcia Zbera& AB 95 m Se PS A-CS1-So1, $92-S0s
Zberac¢ AD 228 m $72KS A-8101-CS2-510%, S104-S110
Zbera& AD]1 60 m CS2 zberad AD-8:12
Zberag BD 268 m CS4 -S146 - Si71

Privodnd stoka 143 m 8$41- 343
Vyt.potrubie BC 258 m  CS3 - §125 stoka B
Vyt.potrubie BD 285 m  CS4 - $146 stoka BA

Spolu na tomto objekte sa zrealizuje gravitaénd kanalizdcia z rir PVC DN300 o celkovej dizke 753m meranej
v osi kandlizagnych 3achiet, tlakovd kanalizécia zrdr HDPE D90x5,4 o celkovej dizke 543 m, tlakova
kanalizacia z ocelovych rir 104/8 o celkovej dizke 48m /vratane vertikGinych vedeni, 41 m horizontdineho
vedenia/ a 80 ks domovych kanalizaénych pripojok o celkovej dizke 480 m.

$ 02 - Cerpacia stanica 1,2,3,4

$ 03 - NN pripojky k Eerpacim staniciam a COV
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S 04.1- Mechanické predcistenie, $ 04.2 - ZduZeny objekt biologického &istenia/ZOBC/ &.1 a €.2 - dokon&enie
rozostavanosti, § 04.3 - Doméek obsluhy, S 04.4 - Kanalizécia COV, $ 04.5 - Studiia, Technolégia COV

S 05 - Oplotenie

S 06 - Pristupové komunikdcia

Prace budu zrealizované v termine:
Termin za€atia prdc: rok 2020
Termin ukonéenia prdc: 30.10.2022

Clénok V. Cena predmetu zmluvy sa rozsiruje o bod 5.3, ktory znie:

Zmluvné strany sa dohodli, ze z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v obdobi rokov 2020 - 2022
zhotovitel pre objedndavatela Cast stavebnych prdc na stavebnom objekte S 01 - Kanalizacia.

Cena celkom bez DPH € .......oocuerceerinsee SRR s e s e 899 772,38 €

0%DEH L : G e 179 954,48 €
CenacelkemsDPHIe ... s e Lo 1079 726,86 €

CI. .

Lavereéné ustanovenia

Ostatné ¢lanky Zmluvy o dielo €. 06/2003, zo dnia 27. 06. 2003 ostavaju v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok €. 4 nadobuda U&innost diiom podpisu a tvori neoddelitelny sicast Zmluvy o dielo &. 06/2003,
zo dnia 27. 06. 2003. :

Tento Dodatok €. 4 je vyhotoveny v 4 exempldroch: 2 x pre objedndvatela — Obec Jakubovany a2 x pre
zhotovitela — REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prilohy
1 x Opis préc
1 x Polozkovity rozpocet

ZA OBJEDNAVATELA:

(14,

MTin Kolldr, starosta obcﬂ Jozef Soldr, konatel s

ZA ZTHOTOVITELA:

REMOPEL s.1.o
Hollého 30, 083 01 Saping.
2ap. v OR 08 Pre ’ abinoy
Sov, 04d. Sro, v 12
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